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Abstrakt 
Examensarbetet är en dokumentation av processen inför evenemangen 
Septemberfestival 2011 och 2012, som arrangeras inom ramen för projektet 
Världens Längsta Bord. Uppdragsgivarna för examensarbetet är 
marknadsföringschefen för Pargas stad Niclas Gestranius och producenten Veijo 
Mäki. Projektets syfte är att utveckla turismen i Åbo skärgård.  
Dokumentationen är grundad på en teoretisk referensram som består av 
evenemangsplanering och projektarbete. Dokumentationen har sammanställts 
med hjälp av textmaterial från arrangörerna, olika former av personlig 
kommunikation och observationer.  
Dokumentationen är indelad enligt projektets olika faser. Faserna är indelade 
under egna rubriker som inleds med teori. I dokumentationen diskuteras 
projektets målsättningar och om arrangörerna har lyckats uppnå dessa. I och 
med att arbetet inte täcker hela tidsperioden för projektet behandlas 
huvudsakligen de kortsiktiga resultaten av projektet.  
Dokumenteringen har varit ändamålsenlig med tanke på projektets slutrapport. 
Arrangörerna kan använda arbetet som ett verktyg då de sammanställer 
slutrapporten för projektet Världens Längsta Bord.  Slutligen kan också 
konstateras att arbetet uppföljer projektet samtidigt de ger arrangörerna en insikt 
i helheten. 
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Summary 
The thesis is a documentation of the arrangement process for the 
Septemberfestivals 2011 and 2012. The comissioners for this thesis are the 
marketing director of Paraisten kaupunki Niclas Getsranius and producer Veijo 
Mäki.  The events are arranged of the project Världens Längsta Bord. The aim of 
the project is to develop as part tourism in Turku archipelago. 
The theoretical background for the project consists of event planning and project 
work. The documentation is produced by means of interviews, observations and 
text material provided by the organizers.  
The documentation is divided according to the different phases of project 
planning. Each one of the phases are described under its own titles beginning 
with theory. The documentation is discussing aims of the project and how the 
organizers succeeded. Because the thesis is not discussing the entire time period 
for the project, I have chosen to discuss the short-term results of the project. 
The documentation is going to be helpful for the organizers when producing the 
final report for the project. The documentation also provides the organizers with a 
wider view of the project and a better comprehensive picture. 
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1 Inledning 
Att driva turismnäringen i Åbo skärgård har alltid varit utmanande. Den största 
utmaningen är den korta turistsäsongen med de största turistströmmarna på sommaren när 
skolorna har sommarlov. Den korta säsongen har lett till att turismföretagen har förblivit 
relativt småskaliga, vilket i sin tur delvis har lett till att olika företagare har olika 
målsättningar. (Mollgren 2008, s. 4-8).  
De olika aktörerna inom turismbranschen i Åbo skärgård har redan länge varit medvetna 
om turismens problem och därmed gjort stora insatser för att utveckla turismnäringen. 
Pargas stad, bl.a., driver årligen aktivt olika projekt tillsammans med lokala företagare och 
arrangerar flera mindre evenemang. Till exempel år 2010 beslöt staden förlänga 
öppethållningstiden för den populära ringvägen. Nu är skärgårdens ringväg årligen öppen 
t.o.m. slutet av september, då den tidigare var öppen bara till slutet av augusti. De olika 
insatserna har gynnat turismen, men aktörerna inom branschen har konstaterat, att för att 
uppnå bättre resultat, behöver skärgården starkare nätverk. Genom starkare nätverk mellan 
aktörerna kan man skapa en gemensam strategi som slutligen gynnar alla. Turismnäringens 
främsta målsättning i skärgården är att bygga sådana nätverk mellan aktörerna, företagarna 
och staden. (Personlig kommunikation med projektledare Nilsson Martti från Pargas stad 
14.9.2012).  
En stor insats för utvecklingen av turismen i Åbo skärgård startade i början av år 2011. Då 
inleddes projektet Världens längsta bord.  Med hjälp av projektet skulle skärgården väcka 
internationell uppmärksamhet och därmed skulle också intresset för skärgården 
återupplivas. Genom projektet såg arrangörerna chansen att utveckla turismen i Åbo 
skärgård. Projektet skall i det långa loppet bidra till starkare nätverk mellan aktörerna i 
branschen, lyfta fram lokala entreprenörer och även gynna näringen med en längre 
turistsäsong. Inom ramen för projektet arrangeras i skärgården på hösten en rad 
evenemang, som tillsammans går under namnet Septemberfestival. Med hjälp av 
evenemangen önskar arrangörerna uppnå de tidigare nämnda målsättningarna. Projektet är 
ett 2,5 år långt projekt som drivs av Pargas Stad och finansieras av Leader-programmet. 
(Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, den 28.8.2012).  
Som namnet för projektet, projekt Världens Längsta Bord, redan delvis avslöjar vill 
arrangörerna för evenemangen göra ett världsrekordförsök. Under första 
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Septemberfestivalen år 2011 ville arrangörerna få uppmärksamhet i median genom att göra 
rekordet och detta skulle i fortsättningen gynna projektet. Världsrekordet innebar att 
arrangörerna byggde världens längsta middagsbord. Runt detta bord åt Septemberfestival 
gästerna middag. Det vill säga i detta arbete kan du läsa om Septemberfestival 2011 där det 
utfördes ett världsrekord och sedan om fortsättningen till projektet med Septemberfestival 
2012.  
 
1.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med mitt examensarbete är att på uppdrag av Niclas Gestranius samt Veijo Mäki 
dokumentera utvecklingsprocessen av projektet Världens längsta bord. Niclas Gestranius 
är marknadsföringschef för Pargas stad, och ansvarar för projektet. Veijo Mäki är anställd 
på deltid som projektledare för projektet.  
Projektet inleddes officiellt den 1 maj 2011. Projektet är som sagt ett 2,5 år långt projekt 
som avslutas enligt projektplanen (Se bilaga 1) den 31 oktober 2013. I mitt material har jag 
dokumenterat processen inom 1,5 års tid, vilket vill säga att jag i dokumentationen 
behandlar Septemberfestivalerna 2011 och 2012. Processen omfattar allt från utvecklingen 
av idén till förverkligandet av evenemangen. I arbetet redogörs processen i dess olika faser. 
Först planeringsfasen inför projektet, sedan förverkligandet av evenemangen och 
avslutningsvis en slutdiskussion. I arbetet har jag valt att utesluta budget och ekonomi. Jag 
grundar mitt beslut på att jag inte kommer att kunna följa upp ekonomin i.o.m. att 
examensarbetet lämnas in innan projektet avslutas.  
Under rubriken Planeringsfas beskrivs planeringsprocessen inför hela projektet Världens 
Längsta Bord. I det övriga materialet har jag valt att redogöra för evenemangen 2011 och 
2012 under egna rubriker för att uppnå en tydlig struktur. I dokumentationen utgår jag från 
en teoretisk referensram som behandlar evenemangsplanering samt projektarbete.  
Mängden av det insamlade textmaterialet som behandlar projektet är väldigt liten och 
därmed är dokumentationen av processen ändamålsenlig. Dokumentationen av processen 
kommer att fungera som ett verktyg för arrangörerna då de skriver slutrapporten om 
projektet. 
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1.2 Metod 
För att uppnå syftet med mitt examensarbete har jag grundat arbetet på en teoretisk 
referensram för evenemangsplanering samt projektarbete, mot vilken jag jämför 
planeringen och utförandet av själva projektet Världens längsta bord. En stor del av 
materialet har jag grundat på den information jag samlat in genom personlig 
kommunikation.  Jag har med jämna mellanrum varit i kontakt med uppdragsgivarna och 
intressenterna. Kommunikationen har skett via möten, telefonsamtal och e-post. 
 Jag har intervjuat marknadsföringschefen inom turismen för Pargas stad Niclas 
Gestranius, producenten och projektledaren för Septemberfestivalerna Veijo Mäki, och 
arkitekten Aaro Söderlund. Intervjuerna har jag disponerat med hjälp av stödfrågor (se 
bilaga 2,3,4 & 5), men för övrigt har jag medvetet låtit diskussionen flöda fritt. 
Intervjuerna har jag bandat in och sedan renskrivit. Niclas Gestranius har jag intervjuat två 
gånger. Först intervjuade jag honom i Nagu 23.8.2012, och andra gången intervjuade jag 
honom den 27.11.2012. Veijo Mäki och Aaro Söderlund har jag intervjuat i Åbo. Mäki 
intervjuades den 13.8.2012 och Söderlund den 8.10.2012.  
De två intervjuerna av Niclas Gestranius har utspelat sig på följande vis. Den 23.8.2012 
har vi diskuterat frågor kring startprocessen av projektet och evenemanget 2011 (Se bilaga 
2). Den 27.11.2012 diskuterade vi båda evenemangen (Se bilaga 3).  
Med Mäki har vi diskuterat praktiska arrangemang för Septemberfestivalerna. Aaro 
Söderlund däremot har gett mig en inblick i arrangemangen ur en arkitekts synvinkel.  
Övriga personer som jag varit i kontakt med är Sussi Henriksson, Herrick Ramberg, 
Mikael Fagerlund, Sari Nordin och Tom Hildén. Sussi Henriksson från Hotell Lanterna 
och Sari Nordin från Gästgiveri Martha har jag kort intervjuat per telefon den 4.2.2013. 
Henriksson och Nordin beskrev hur de anser att festivalerna påverkat deras verksamhet. 
Mikael Fagerlund intervjuade jag per telefon den 7.2.2013. Fagerlund från Micks Trä & 
Järn Ab berättade kort om förberedelserna inför byggprocessen av bordet. Tom Hildén från 
MatGlad och Herrick Ramberg, Nagu hamnkapten, har svarat per e-post på frågor som 
kartlagt deras roll inom festivalerna (Se bilaga 6 & 7 frågorna).  
Utöver intervjuerna har jag gått igenom material som uppdragsgivarna bistått mig med. 
Materialet har bestått av tidningsartiklar, diskussioner i sociala medier, bilder och 
videoklipp (Pargas stad 2011). Övrigt material jag använt mig av i mitt arbete är 
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detaljplaner från 2011 (Se bilaga 9) och 2012 (Se bilaga 10), räddningsplaner och 
tidscheman (Se bilaga 11 & 12). 
 Slutligen har jag observerat evenemangen. Jag har bl.a. deltagit i arrangemangen av 
evenemangen och varit med som publik på evenemangen. Genom alla dessa metoder har 
jag dokumenterat en processbeskrivning av projektet Världens Längsta Bord. 
2 Planeringsfas samt fastställande av projektet 
För att inleda ett projekt behövs det en del grundläggande arbete. Här nedan kommer jag 
utgående från teorin att redogöra vad som är viktigt då man planerar ett evenemang och då 
man fastställer ett projekt. Efter teoridelen följer planeringen samt fastställandet av 
projektet Världens Längsta Bord. Som källor fungerar Niclas Gestranius och Veijo Mäki 
om inte annan källa anges. 
 Då arrangörerna inleder ett projekt skall de fastställa en sammanhängande linje, dvs. ett 
tema, för projektet. Framför allt är fastställandet av de centrala idéerna samt 
målsättningarna viktigt. En SWOT-analys är ett fungerande verktyg vid kartläggning samt 
fastställande av ett projekt. Då arrangören har fastställt visionen samt målsättningarna inför 
projektet kan arrangören klarlägga behoven inför projektet och därmed bl.a. fastställa 
projektorganisationen. Den viktigaste aktören inom projektorganisationen är verkställaren 
av projektet. Verkställarna i ett projekt kan också vara en del av ledningen. Professionalitet 
samt val av rätt personer och samarbetspartners till projektet är avgörande faktorer som 
bidrar till ett lyckat projekt.  Då ett projekt inleds är det viktigt att arrangören gör 
förundersökningar som kartlägger projektets förutsättningar. Utifrån förutsättningarna gör 
projektorganisationen sitt avgörande beslut om projektets lönsamhet. (Kauhanen m.fl. 
2002, s. 23-39; Blome 2001, s. 25-35). 
2.1 Projektet Världens längsta bord – Septemberfestival 
Projektet Världens längsta bord inleddes i februari 2011. Idén till konceptet att genomföra 
ett världsrekord hade grott redan en längre tid hos marknadsföringschefen Niclas 
Gestranius i Pargas stad. Det avgörande startskottet till projektets början var vetskapen om 
en kommande SKÅL-konferens. Då beslöt sig Gestranius att ta emot utmaningen och 
förverkliga visionerna av ett världsrekord.  
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SKÅL, vars konferens 2011 arrangerades i Åbo, är en internationell turismorganisation. 
SKÅL har medlemmar från upp till 85 olika länder. Medlemmarna är personer från 
turismbranschen runt om i världen. SKÅL-organisationens budskap är att stöda global 
turism och vänskap. (Skål International 2012). 
Evenemanget ansågs vara en möjlighet för turismen i Pargas stad. Evenemanget skulle 
genom samarbete bidra till starkare nätverk mellan regionens turismaktörer. Med hjälp av 
evenemanget skulle också regionens produkter lyftas fram.  
SKÅL-konferensen uppskattades locka 1000 internationella gäster. Det vill säga att det 
skulle bli det största evenemanget som någonsin arrangerats i Nagu. I samband med 
konferensen beslöt arrangörerna att göra ett Guinnes världsrekordförsök. Förutom 
evenemangets storlek skulle också världsrekordförsöket väcka uppmärksamhet. Efter 
diskussioner fastslog arrangörerna att det skulle göras ett världsrekordförsök i kategorin 
Världens längsta smörgåsbord. Gestranius inledde arbetet med förundersökning. Bland 
annat kontaktade han Guinnes World Record och kartlagde deras krav för ett rekord. 
Utöver Guinnes World Records krav kartlade Gestranius behovet av finansiering. 
Slutligen beslöt arrangörerna att projektet Världens Längsta Bord skulle vara ett 2,5 årigt 
projekt. Målsättningarna fastslogs. Projektet skall långsiktigt främja turismnäringens 
utveckling i hela skärgården. Finansiering valde Gestranius att ansöka om från Leader-
programmet. Under Leader-programmet finns en aktionsgrupp ”I samma båt rf.”, till vars 
intressen hör att utveckla skärgården. Aktionsgruppen vill också främja olika näringar i 
skärgården. I och med att aktionsgruppen strävar efter samma målsättningar som 
arrangörerna för projektet Världens Längsta Bord var det naturligt för Gestranius att 
kontakta dem (I samma båt 2012).  
Gestranius lämnande in en projektplan (se bilaga 1) samt ansökan om finansiering (se 
bilaga 8) till Leader-programmet våren 2011. Leader-programmet beviljade slutligen 
projektet 99 930€ i projektpengar samt godkände projektplanen. Projektet grundades den 1 
maj 2011 och kommer att avslutas 31.10.2013. Projektet räcker 2,5 år (se bilaga 1). 
Projektet skall inte göra vinst. 
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2.2 Bildandet av projektorganisation 
Som verkställare av projektet Världens Längsta Bord fungerar Pargas stad. 
Marknadsföringschefen Niclas Gestranius i Pargas stad ansvarar för projektet. Utöver 
ansvaret i projektet har Gestranius skött kontakten med Guinnes World Records. Pargas 
stads personal på turismavdelningen har stärkt projektorganisationen med hjälp i de 
praktiska arrangemangen. Bland annat har personalen från turismavdelningen ansvarat för 
marknadsföringen via sociala medier såsom Facebook. (Personlig kommunikation med 
Gestranius Niclas, 28.8.2012; personligkommunikation med Mäki Veijo, 13.8.2012).  
Som projektchef och producent för projektet anställdes Veijo Mäki. Veijo Mäki anställdes 
till projektet på deltid. Hans arbetsuppgifter är att i 2,5 års tid koordinera och genomföra 
evenemangen. Inför evenemangen har också arkitekten Aaro Söderlund haft en 
betydelsefull roll. Söderlund har i många frågor fungerat som sakkunnig och det är han 
som har konstruerat detaljplanerna (Se bilaga 8 & 9 detaljplanerna). (Personlig 
kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012; personligkommunikation med Mäki 
Veijo, 13.8.2012).  
 
 
 
 
Niclas Gestranius, 
marknadsföringschef 
i Pargas stad 
Veijo Mäki, 
producent 
Turismavdelningen 
i Pargas stad 
5 personer 
Aaro Söderlund, 
arkitekt 
Figur 1: Projektorganisationen i 
projektet Världens Längsta Bord 
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Leader-programmets roll i evenemanget begränsas till deras krav att projektet uppfyller de 
mål som fastställts i projektplanen (Se bilaga 1). Övriga viktiga medparter i projektet 
såsom underleverantörer behandlar jag senare i arbetet under rubriken Intressenter. 
(Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012; personligkommunikation 
med Mäki Veijo, 13.8.2012).  
3 Mål, vision och projektplan 
Projektplanen formuleras av projektledaren tillsammans med resten av projektgruppen. 
Planen fungerar som ett stödverktyg för ledarna.  Planen definierar projektet och dess 
målsättningar. Det centrala innehållet i en projektplan är projektets målsättningar, 
tidsschema, riskanalys, budget samt en översikt på gruppstruktur och resurser. Det är 
viktigt att definiera vem som bär huvudansvaret samt hur det övriga ansvaret fördelas.  
Projektplanen skall vara ett omfattande dokument som styr arbetet. Planen är avsedd för 
projektgruppen. En omfattande plan ger klara riktlinjer för arbetet. (Kauhanen m.fl. 2002, 
s. 23-39;Vallo & Häyrinen, 2008, s. 108-120). 
3.1 Projektplan – Världens längsta bord 
Projektplanen inför det 2,5 år långa projektet mottogs av aktionsgruppen I Samma Båt den 
15.4.2011. Avvikande från teorin formulerade arrangörerna projektplanen för 
Septemberfestivalerna redan innan projektgruppen var fastställd. (personlig 
kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012). 
I projektplanen har arrangörerna lyft fram målsättningar och frågeställningar bl. a. kring 
hur lokala produkter kan få mer synlighet (personlig kommunikation med Gestranius 
Niclas, 28.8.2012). 
”Närproducerad mat är just nu en trend som är på uppgång i det finländska samhället. 
Lokala konsumenter söker allt oftare efter produkter som gynnar den egna orten och 
besökare vill också gärna äta livsmedel som upplevs som representativa för området (i 
skärgården t. ex. fisk och lamm). Turismnäringen skulle ha stor nytta av att kunna erbjuda 
besökare lokalt producerade livsmedel, så kallad ”skärgårdsmat”” (Projektplan 2011) 
Genom projektet vill arrangörerna öka tillgängligheten och åtgången av skärgårdsmaten 
samt kännedomen av skärgårdsmaten. Projektet världens längsta bord är en fortsättning på 
tidigare evenemang som följt samma syfte. (Projektplan 2011). 
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”I regionen har det tidigare genomförts flera projekt (t.ex Skärgårdsprodukter och 
Saaristomeren kala) som har strävat efter att förbättra tillgången på närproducerad 
skärgårdsmat, och detta projekt bygger på erfarenheterna från bland annat dessa projekt.  
De torgbord som tillverkas inom ramen för projektet Skördefest – året om kommer att 
kunna utnyttjas av detta projekt” (Projektplan 2011) 
I projektplanen (Se bilaga 1) framgår det att gästerna på SKÅL-konferensen fungerar som 
en pilotgrupp inför de kommande evenemangen.  
”I september 2011 kommer en stor grupp turismtjänstemän (www.skal2011.com) att 
besöka regionen för att bekanta sig med områdets serviceutbud. Denna grupp kan användas 
som pilotmålgrupp för projektet det första året. Efter det första pilotförsöket är 
smörgåsbordet öppet för allmänheten” (Projektplan 2011).  
 I och med att gästerna på konferensen ville uppleva den finska skärgården var det naturligt 
att ordna evenemanget i skärgårdens Nagu. Eftersom deltagarna i SKÅL-konferensen var 
målgruppen, hade besökarantalet samt temat inför evenemanget fastställts redan från 
början. För övrigt vill arrangörerna för Septemberfestivalerna årligen överraska publiken 
med något nytt. År 2011 överraskades publiken med världsrekordet, samtidigt som man 
genom detta eftersträvade synlighet. 
3.2 Mål inför projektet Världens Längsta Bord 
Målsättningarna inför hela projektet är ändamålsenliga med att säkra skärgårdens framtid. 
Målsättningarna för projektet Världens Längsta Bord är: 
- bidra till att stärka profilen för närproducerad mat i skärgården 
- sporra turismnäringen och stöda lokala produkter 
- öka efterfrågan på lokalt producerade livsmedel  
- ge producenterna i regionen en möjlighet att visa upp sina produkter 
- skapa ett nätverk mellan lokala producenter, lokala krögare och cateringfirmor 
- ge både den lokala befolkningen samt besökare i regionen möjlighet att komma och 
bekanta sig med och smaka på lokalproducerad mat framställd av lokala kockar 
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- skapa ett stort medialt evenemang 
- sätta ett Guinness världsrekord för ”världens längsta smörgåsbord” (Projektplan 
2011). 
3.3 Mål och vision – Septemberfestival 2011 
Ett av de främsta målen med Septemberfestivalen 2011 var att skapa nätverk mellan 
företagare och livsmedelsproducenter i Pargas stad. Genom detta ville man också hitta 
råvaror och recept som skulle läggas fram på bordet. Detta skulle marknadsföras 
ändamålsenligt genom olika kanaler. Med hjälp av Guinness världsrekordförsöket ville 
arrangörerna också väcka stort medialt intresse. Arrangemangen år 2011 styrdes delvis av 
SKÅLs intresse, som var att uppleva skärgården ur en turists synvinkel. Arrangörerna av 
evenemanget strävade efter att skapa ett högklassigt evenemang i skärgården, som lever 
upp till de uppfattningar turister har av skärgården. För att utnyttja allt arbete bakom de 
praktiska arrangemangen valde arrangörerna att ordna program i fler än en dag. På så sätt 
utnyttjade man tältet till högsta grad och hade möjlighet att erbjuda konceptet till en större 
publik. (Projektplan 2011; peronlig kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012)  
I och med att evenemangen planeras vara återkommande var det viktigt att få mycket 
medial uppmärksamhet. Därmed arbetade projektgruppen målmedvetet mycket också med 
eftermarknadsföringen. Eftermarknadsföringen skulle göra evenemanget känt och därmed 
gynna även efterfrågan för de kommande evenemangen. (Personligkommunikation med 
Gestranius Niclas, 28.8.2012) 
3.4 Mål och vision – Septemberfestival 2012 
Målsättningarna samt visionen för evenemanget år 2012 var delvis de samma som år 2011. 
Arrangörerna ville fortsätta utveckla nätverken. Till skillnad från det föregående året ville 
arrangörerna år 2012 koncentrera sig på att skapa nätverk i Nådendals regionen. Slutligen 
var man i projektgruppen tvungna att slopa idén pga. problem i sökandet av ett lämpligt 
område. Projektgruppen ansökte om ändringstillstånd till projektplanen och slutligen beslöt 
man att också år 2012 arrangera evenemanget i Nagu. År 2012 riktades evenemanget åt 
allmänheten. Även år 2012 arrangerades evenemanget i september. Arrangörerna ville år 
2012, liksom tidigare, bevisa att det händer och sker i skärgården även efter högsäsongen. 
Nya målsättningar som lagts upp för år 2012 var att bygga broar för samarbete mellan 
Kimitoön och Pargas stad. Därför var både personalen från Pargas Stad och Kimitoön 
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inbjudna till evenemanget. Främst ville arrangörerna sammanbringa kommunerna i och 
med att evenemanget år 2013 arrangeras av Kimitoön. (Personlig kommunikation med 
Gestranius Niclas, 27.11.2012).  
En av de högsta prioriteringarna var även år 2012 att bevara den höga standarden på 
evenemanget. År 2012 skulle arrangörerna inte sträva efter något rekord, men de skulle 
bjuda publiken på andra överraskningar. Publiken var skeptisk inför evenemanget år 2012 i 
och med att evenemanget det första året hade överträffat publikens förväntningar. 
Arrangörerna var medvetna om att de fick jobba hårt inför evenemanget 2012 för att 
övertyga publiken om att evenemanget även i år hade mycket att erbjuda och uppfylla 
deras förväntningar. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 27.11.2012; 
personlig kommunikation med Mäki Veijo, 3.11.2012). 
4 Val av tid och plats  
I följande kapitel kommer jag att behandla vad som är viktigt vid val av tid och plats för ett 
evenemang. Först diskuterar jag val av tid och plats utgående från den teoretiska 
referensramen och sedan kommer jag att redogöra för valet av tid och plats för 
Septemberfestivalerna.  
Val av plats för evenemang påverkas av många praktiska faktorer. Bland annat måste 
arrangören tänka på transportkostnader och deltagarmängd. Vid val av plats skall 
arrangörerna också begrunda hurdant evenemang de ordnar och vilken målgrupp 
evenemanget skall locka. Vid utomhusevenemang måste arrangören framför allt tänka på 
väderförhållanden och risker som vädret medför. Vid utomhusevenemang bör arrangören 
vara väl förberedd. Det är nödvändigt att ha en reservplan med tanke på snabba 
väderförändringar. Då arrangörerna väljer plats skall de också tänka på hur de vill dekorera 
och hurdan atmosfär man vill skapa. Dekorationer inverkar mycket på stämningen och 
trivseln på evenemanget. Med hjälp av dekorationer kan arrangören också påverka 
intrycket av evenemangets nivå hos kunden. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 130-139). 
Då arrangörerna fastställer tidpunkten skall de ta i beaktande möjliga konkurrenter. Det 
lönar sig att kartlägga vilka andra evenemang som arrangeras vid samma tidpunkt och var 
de hålls. Om flera evenemang som vill locka samma målgrupp arrangeras samtidigt, 
konkurrerar man om samma målgrupp. Vilka dagar under veckan evenemanget arrangeras 
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spelar också stor roll då man riktar sig till sin målgrupp. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 130-
139).  
Om evenemanget förväntas locka mycket deltagare kan det vara bra att arrangera 
evenemanget utanför säsongen. Då finns det plats för övernattning och trafiken är då inte 
heller belastad från förut. (Tonge, 2002, s. 8).  
4.1 Tidpunkt – Septemberfestival 2011 
Septemberfestivalen år 2011 arrangerades mellan den 22 och 24 september.  Första dagen, 
torsdagen den 22.9.2011, riktades till SKÅL-gästerna. Programmet inleddes klockan 12.00. 
Den andra dagen, fredagen den 23.9.2011, arrangerades stadens höstfest samt fest för 
allmänheten. Den sista dagen, lördagen den 24.9.2011, var området avgiftsfritt öppet för 
alla fr.o.m. klockan 10.00. (Se bilaga 11 Program och räddningsplan). 
Val av tidpunkten för evenemanget styrdes huvudsakligen av SKÅL-organisationens 
önskemål. För Septemberfestival -arrangörerna var hösten, som den tysta säsongen, en 
lämplig tidpunkt för arrangemang av ett stort evenemang. Genom evenemanget skulle 
arrangörerna få besökare till destinationen utanför högsäsongen. Eftersom SKÅL-
konferensen arrangerades på torsdagen var det naturligt att arrangera stadens höstfest 
följande dag, på fredagen. Med tanke på strävan att attrahera så många deltagare som 
möjligt var fredagen gynnsam som val av dag. Evenemangets tidpunkt var fördelaktigt 
med tanke på att locka den önskade målgruppen, lokala vuxna. (Personlig kommunikation 
med Gestranius Niclas, 28.8.2012; personlig kommunikation med Mäki Veijo, 13.8.2012).  
Ett utomhusevenemang på hösten i Finland orsakar några risker som arrangören bör ta i 
beaktande. Arrangörerna för Septemberfestival 2011 granskade nederbördsstatistiken för 
september redan i ett tidigt skede och konstaterade att ett tält är väsentligt. Detta i sin tur 
skulle medföra större kostnader. (Personlig kommunikation med Söderlund Aaro, 
8.10.2012). 
4.2 Plats – Septemberfestival 2011 
År 2011 arrangerades septemberfestivalen i Nagu, Pargas Stad. Evenemangtälten byggdes 
på Parkvägen i Norra Hamnen. Parkvägen var den mest strategiska platsen för byggandet 
av det 161 m långa bordet. I Norra Hamnen kunde man spärra av trafiken utan större 
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påföljder (Se bilaga 9 detaljplan). Hamnen var också ett ändamålsenligt val med tanke på 
deltagarna i SKÅL-konferensen, för i hamnen kunde gästerna njuta av en traditionell 
skärgårdsutsikt (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012; personlig 
kommunikation med Söderlund Aaro, 6.2.2013).  
Septemberfestivalerna är utomhusevenemang och därför var det viktigt för arrangörerna att 
tänka på väderförhållandena.  I en hamn nära sjön är det blåsigt, i september kan det vara 
kyligt och framförallt är risken för nederbörd stor. För att undvika dessa hot bestämde 
arrangörerna redan från början att de skulle vara viktigt med tält. Arrangörerna valde att ha 
två olika tält, ett tält för middagen och ett tält för programmet (Se bilaga 9). (Personlig 
kommunikation med Söderlund Aaro, 8.10.2012). 
Arrangörerna ville medvetet skapa ett evenemang med hög standard. Servisen för 
middagen skulle inte bestå av engångskärl eller -bestick. Att använda porslin var också ett 
hållbart val som passar in med temat närproducerad mat. Färgtemat på evenemanget var 
grönt. Grön färg förknippas med natur vilket bra passade evenemanget med tanke på de 
övriga teman; närproducerad mat och skärgård. Arrangörerna valde även att följa färgtemat 
i filtarna som gästerna försågs med. Filtarna var praktiska med tanke på det kyliga vädret, 
och gav också en trivsam känsla i tältet. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas 
den 28.8.2012; personlig kommunikation med Mäki Veijo, 13.8.2012).  
4.3 Tidpunkt – Septemberfestival 2012 
För Septemberfestivalen år 2012 hade arrangörerna delvis samma målsättningar som år 
2011. Arrangörerna strävade fortfarande efter att med hjälp av evenemanget förlänga 
turismsäsongen Därför arrangerades Septemberfestivalen också år 2012 på hösten. 
Festivalen arrangerades lördagen den 15.9. med start klockan 18.30. Septemberfestivalen 
år 2012 var öppet för allmänheten. Även år 2012 bjöd man stadens personal till 
evenemanget. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 27.11.2012). 
4.4 Plats – Septemberfestival 2012 
Enligt projektplanen skulle Septemberfestivalen år 2012 arrangeras i Nådendal (Se bilaga 
1). Arrangörerna hittade inte något lämpligt område för evenemanget i Nådendal och 
därför beslöt arrangörerna att arrangera även Septemberfestival 2012 i Pargas Nagu. År 
2012 skulle tältet se annorlunda ut och därför valde man att arrangera evenemanget i Södra 
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Hamnen (Se bilaga 10 detaljplan). Enligt arkitekten Aaro Söderlund (personlig 
kommunikation, 8.10.2012) var Södra hamnen en lämplig plats, där årets koncept skulle 
fungera väl. Ett av de främsta motiven för flytten var att arrangörerna i år ville få hela 
evenemanget att rymmas i ett tält och i Södra Hamnen kunde ett större tält få plats. 
Platsens synlighet för utomstående och förbipasserande var också ett plus med tanke på att 
Skärgårdsvägen passerade strax intill evenemanget. (Personlig kommunikation med 
Söderlund Aaro, 6.2.2013).  
5 Program 
Vid val av program skall man tänka på vilken målgrupp man vill locka. Det kan vara svårt 
att underhålla alla och därför lönar det sig att satsa på ett mångsidigt program. Programmet 
kan bestå av tal, sång, dans osv. För att upprätthålla en bra stämning skall programmet 
rulla på jämnt och som arrangör skall man tänka på att ha en röd tråd som löper igenom 
hela programmet. Ett mångsidigt program som överstiger förväntningarna håller intresset 
uppe. Deltagarna skall vara välinformerade om programmet och eventuella förändringar i 
programmet. Det är tydligt för deltagarna att ha programmet tillgängligt t.ex. i form av 
programblad. Då man bygger upp programmet skall man avslutningsvis tänka på att det är 
prisvärt för kunden.  (Olsson & Frödin, 2009, s. 47-55).  
5.1 Program – Septemberfestival 2011 
Programmet i Septemberfestival 2011 var skärgårdsinspirerat, samtidigt som arrangörerna 
ville ha med en nyans av internationalitet. Programmet under SKÅL-konferensen och 
programmet för allmänheten skilde sig lite från varandra, och därför har jag valt att skriva 
om dem skilt under egna rubriker. Med tanke på programmet hade SKÅL inga direkta 
önskemål, så arrangörerna hade fria händer inom ramen av skärgårdstemat.   
5.1.1 SKÅL, den 22.9.2011 
Programmet (Se bilaga 11 Program och räddningsplan) för SKÅL inleddes klo 12.00 med 
ett välkomsttal av Niclas Gestranius samt en kort presentation av evenemangets innehåll av 
konferencier Gugge Wasenius. Sedan presenterades både mat- och dryck kulturen för 
gästerna. Tom Hilden presenterade menyn för gästerna. Han berättade om råvarorna och 
deras ursprung samt om maträtterna som serverades. Snapskulturen, som är en del av 
skärgårdskulturen, presenterades av Ove Pettersson från Åsma/Pargas Manskör. Därefter 
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skulle alla tillsammans sjunga snapsvisorna med hjälp av kören, som leddes av Marina 
Pettersson. Skärgårdsstämningen under middagen för SKÅL stärktes ytterligare av Lotta 
Ahlbeck som spelade spelmansmusik på fiol. Det var möjligt att följa med de olika 
programpunkterna på stora skärmar som var placerade på synliga platser i middagstältet. 
Under middagen var det också möjligt att på skärmarna följa med en video som visade hur 
bordet hade byggts. Programmet i middagstältet räckte ca. 1 h och 45 min och därefter 
skulle gästerna förflytta sig till det andra tältet som kallades för Showtältet. Wasenius 
fortsatte som konferencier och programmet i showtältet inleddes med spel av Blåslaget. Då 
Blåslaget avslutat var det dags för Guinness World Record -ceremonin. I ceremonin 
offentliggjordes och godkändes världsrekordsresultatet för världens längsta bord. Övriga 
programnummer var sång av Otto och Emma, Aspö Spelmän, Paradise Oskar och slutligen 
Folkbandet med deras Abbashow (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 13.8.2012 
& 31.1.2013). 
Som programledare var Gugge Wasenius ett lämpligt val för Septemberfestivalen 2011, 
enligt Mäki (personlig kommunikation, 31.1.2013), bl.a. eftersom han flera gånger varit 
programledare för Rowlitfestivalerna. Utöver underhållningen på middagen fortsatte 
skärgårdstemat också i programmet i showtältet. Blåslaget samt Aspö Spelmän hade en 
skärgårdsanda i musiken som de spelade. Många av artisterna var dessutom lokala krafter 
vilket följde temat med att lyfta fram lokala produkter. Enligt Mäki (personlig 
kommunikation 31.1.2013) arrangerades en stor del av programmet med hjälp av frivilliga 
krafter, vilket var viktigt med tanke på att få budgeten att fungera. Internationella vindar 
fick programmet av bl.a. den internationellt kända Paradise Oskar. Arrangörerna valde 
honom med i programmet i och med att han är välkänd tack vare hans deltagande i 
Eurovisionen 2011 och för att han därmed även bidrog till den internationella känslan man 
ville ha med. Vidare internationellt inslag till programmet gav det lokalt kända Folkbandet 
med deras populära Abbashow. (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 13.8.2012). 
För att konferensgästerna på bästa möjliga sätt skulle hänga med i programmet hade 
arrangörerna valt att trycka bordsdukar med programmet nerskrivet. Även menyn och 
texterna till snapsvisorna kunde gästerna läsa på bordsdukarna. (Personlig kommunikation 
med Mäki Veijo, 13.8.2012). 
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5.1.2 Kommunens höstfest & allmänheten, den 23.9.2011 
Programmet för allmänheten samt kommunens anställda på fredagen inleddes med middag 
klo 18.30. Middagen inleddes med en kort video om hur bordet byggdes och sedan 
presenterades menyn av Tom Hilden. Under middagen uppträdde de kända finlandsvenska 
artisterna Thomas Lundin och Calle Pettersson. Även snapsvisorna drogs av Lundin och 
Pettersson (Se bilaga 11 Program och räddningsplan). 
Ungefär klockan 19.45 förflyttades programmet från middagstältet till showtältet. I 
showtältet valde arrangörerna att starta programmet med lättsam musik av de unga 
lokalborna Otto & Emma. Efter Otto & Emma fortsatte programmet med Abbashow, 
Rizzle och Paradise Oskar. Rizzle är en lokalt känd grupp som fått mycket uppmärksamhet 
av en yngre målgrupp i Pargas stad. Kvällen avslutades med dans av Linda & San Marino 
som är ett känt dansband bland en äldre målgrupp. Slutligen skulle evenemanget avslutas 
klockan 00.30 (Se bilaga 11). 
I programmet den andra dagen följde man fortsättningsvis skärgårdstemat, men då hade 
arrangörerna också önskat locka unga människor med val av artister. Även den andra 
dagen hade man bordsdukar på vilka gästerna kunde hitta menyn, sångtexterna samt 
programmet för kvällen. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012). 
5.2 Program – Septemberfestival 2012 
Arrangörerna ville år 2012 hålla liknande koncept med programmet som det första året. 
Lugn, underhållande musik under middagen och senare mot kvällen mera fartfyllda 
programnummer tillsammans med överraskningar. År 2012 var skärgårdstemat inte lika 
aktuellt som första året, men programmet utgjordes fortfarande av lokala medverkande. 
(Peronslig kommunikation med Gestranius Niclas, 27.11.2012; personlig kommunikation 
med Mäki Veijo, 31.1.2013).   
Den 15.9.2012 startade kvällen med inträde på området och öppnandet av baren klockan 
18.30. Middagen startade ca. klockan 18.45 med kort välkomstal samt information om 
kvällens program av den unga lokala konferencieren Otto Mäki. I samband med 
introduktionen för kvällen presenterades menyn av Tom Hilden. (Se bilaga 12 Program 
och räddningsplan). 
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Medan middagen pågick underhölls gästerna med musik av musikgruppen Ivory Town. 
Enligt Veijo Mäki (personlig kommunikation, den 31.1.2013) valde han gruppen i och med 
att de representerar unga musiktalanger i orten, samt för att deras musik passade in med 
stämningen. Pojkarna spelade 70-tals musik i samklang med den barbequeinspirerade 
menyn. Efter middagen började den fartfyllda shown med det lokalt kända bandet 
TrrTrrTrr. Under pausen mellan TrrTrrTrr och dansbandet uppträdde en sambadansgrupp. 
Arrangörerna valde att ha ett kort programnummer under pausen för att hålla stämningen 
uppe och publiken på gott humör. Efter dansgruppen underhölls publiken av dansbandet 
Tommys. Arrangörerna valde dansbandet Tommys som ett av programnumren eftersom de 
är ett av de främsta dansbanden i Svenskfinland och därmed lockar Septemberfestivalens 
målgrupp. Slutligen avslutades kvällen med en raketshow, vilket var en överraskning för 
publiken. Hela evenemanget avslutades klockan 01.00 på natten (Se bilaga 12). (Peronslig 
kommunikation med Mäki Veijo, 31.1.2013). 
6 Intressenter 
I ett evenemang finns det många olika intressenter. Intressenter är leverantörer, catering, 
volontärer, kommunen, publiken osv. Intressenter producerar sådana tjänster till ett 
evenemang som evenemanget inte själv kan producera. Intressenter gynnar och gynnas av 
evenemang på olika sätt. En intressent kan ha stor ekonomisk nytta av ett evenemang utan 
att de bidrar någonting, såsom free-riders, eller så kan en intressent bidra mycket men ha 
bara liten eller ingen ekonomisk nytta, såsom volontärer. (Andersson m.fl. 2009, s. 47-54).  
6.1 Intressenter – Septemberfestival 2011 
I de flesta evenemangen finns det många olika intressenter. Likaså finns det många 
intressenter med i projektet Världens Längsta Bord. Under följande rubrik kommer jag att 
behandla intressenterna i Septemberfestivalen 2011 gruppvis. Märk väl att jag i figur 2 inte 
har specificerat vilka free-riders som finns i projektet (Se kap. 6.1.5). 
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Figur 2: Intressenterna i 
Septemberfestivalen 2011 
 
 
 
6.1.1 Kommunen 
Kommunen har ofta en stark roll inom projekt och evenemang och också inom detta 
projekt har kommunen varit den främsta intressenten (Andersson m.fl. 2009, s. 47-56). 
Kommunen är uppdragsgivaren för projektet och en betydelsefull resurskälla.  Kommunen 
bidrar till projektet med personal samt publik. Kommunen har också stor inflytelse vid 
ansökan och beviljande av olika tillstånd som är viktiga för arrangörerna att ta hänsyn till. 
(Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012). 
6.1.2 Volontärer 
I arrangemangen fungerade arrangörernas familjemedlemmar ibland som volontärer. 
Familjemedlemmarna hjälpte med en del praktiska arrangemang, som t.ex. dekorering 
inför evenemanget. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012). 
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6.1.3 Media 
Företaget Ground Communications i Åbo var med första året och ansvarade för kontakten 
med medierna. Pinassi Ab i Nagu har konstruerat samt upprätthållit webbsidorna för 
evenemangen. Pinassi Ab producerade och slutförde videon som filmades inför 
Septemberfestivalen 2011 i marknadsföringssyfte (Se kap. 7). (Personlig kommunikation 
med Mäki Veijo, 30.11.2012). 
6.1.4 Underleverantörer 
Underleverantörer bistår evenemang med väsentliga tjänster (Andersson m.fl. 2009, s. 47-
56). Eftersom Världens Längsta Bord är ett projekt med kommunen som uppdragsgivare 
har arrangörerna valt underleverantörerna genom offerttävlingar (Personlig 
kommunikation med Mäki Veijo, 13.8.2012).  
Underleverantörerna i Septemberfestivalen 2011 är Skärgårdens Eldsläckare Ab, 
Vakuutusmeklarit Ulf Kjering Oy, ordningsvakter, Kataja Event, Korpo Elservice Ab, 
RentMera, Yngve Lindqvist, Ikea, Mat Glad, Aemonn Dewlin, Maxipinnoite, Pyroman 
Oy, Micks Trä och Järn Ab samt Eastway. Skärgårdens Eldsläckare Ab har levererat 
eldsläckarna till evenemangen, Kataja Event har levererat tälten (Se bilaga 11). Ari 
Tuukkanen har ansvarat för ordningsvakterna. Eastway har ansvarat för det tekniska såsom 
audio, skärmar, högtalare och scen. De har även levererat stängslena, toaletterna samt 
skräptunnorna. Pyroman Oy ansvarade för pyrotekniken i evenemanget. Korpo Elservice 
Ab har ansvarat för elkablar och övriga elarrangemang. RentMera samt Yngve Lindqvist 
har bistått med fordon som har behövts för att bygga upp evenemanget. Ikea levererade 
stolarna, vaserna, levande ljus samt filtar. Aemonn Dewlin ansvarade för dryckserveringen. 
Maxipinnoite behandlade ytan på bordet så att det fyllde kraven inför världsrekordförsöket. 
(Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 13.8.2012 & 31.1.2012; personlig 
kommunikation med Söderlund Aaro, 8.10.2012).  
6.1.5 Free-riders 
De så kallade free-riders -intressenterna drar nytta av evenemanget även om de inte direkt 
medverkar i det (Andersson m.fl. 2009, s. 47-56). Under Septemberfestivalen 2011 var 
Nagu Hamn delvis free-rider och delvis samarbetspartner. Nagu Hamns sanitetsutrymmen 
stod till evenemangsgästernas förfogande under evenemanget. Utöver sanitetsutrymmen 
hade hamnen Strand Cafét öppet för gäster och båthamnen var öppen för båtgäster. 
Hamnen hade 40 övernattande båtgäster den 23.9. samt ca. 20-30 besökande båtgäster, 
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vilket är mer än de vanligtvis har den här tiden på året (personlig kommunikation med 
Nagu hamnkapten Herrick Ramberg, 1.2.2013). Andra lokala företag som har profiterat på 
evenemanget är mataffären Sale, bensinstationen Seo och restaurangen L'Escale. 
(Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 27.11.2012). 
6.1.6 Publik 
Publiken styr hur hela evenemanget kommer att se ut. Utgående från hurdan publik man 
vill locka väljer man programmet, tidpunkten och nivån på evenemanget (Andersson m.fl. 
2009, s. 47-56). Septemberfestivalen 2011 arrangerades på beställning av SKÅL och därför 
gick arrangemangen huvudsakligen enligt deras önskemål. På SKÅL-konferensdagen den 
22.9.2011 deltog 550 konferensgäster. Andra dagen, den 23.9.2011, deltog 400 gäster från 
kommunen och 200 övriga gäster dvs. sammanlagt besöktes evenemanget andra dagen av 
600 gäster. Sista dagen, dvs. den 24.9.2011, besöktes platsen av ca 400 gäster. (Personlig 
kommunikation med Gestranius Niclas, 25.1.2013). 
6.1.7 Mat Glad 
Företaget Mat Glad hade en central roll inom evenemanget i och med att man med 
evenemanget ville lyfta fram lokalt kunnande samt lokala råvaror. Mat Glad är ett catering-
företag från Pargas och drivs av Tom Hildén. Inför evenemanget 2011 konstruerade Tom 
Hildén menyn i sammarbete med arrangörerna. Det var en samverkan mellan arrangörernas 
önskemål samt Hildéns förslag. Centralt var att föra fram skärgårdsmatkulturen samt att 
använda lokala produkter. För Mat Glad var det lätt att veta vad de skulle bereda i och med 
att de har erfarenhet av liknande evenemang. Förutom erfarenhet har de också 
förutsättningar. Under Septemberfestivalen 2011 var personalens antal 25 stycken. 
.(Personlig kommunikation med Mat Glad ägare Hildén Tom, 19.3.2013).  
Meny: MatGlads Bättre Skärgårdsmat, dukat på världens längsta bord 
- Grönsallad med bröd och ost 
- Ett litet urval av strömmingar  
- Gubbröra 
- Varmrökt Lax  
- Kallrökt Strömming 
- Rökt lamm 
- Köttbullar av vilt 
- Kokt potatis  
- Potatisgratäng 
- Vårt Skärgårdsbröd med massor av smör 
- Efterrätt: Äppelpaj på skärgårdens bästa äpplen samt Kaffe 
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6.1.8 Micks Trä och Järn Ab 
Micks trä och Järn Ab är en privatägd handel i Nagu där Mikael Fagerholm fungerar som 
köpman. Företaget har haft en central roll i Septemberfestivalen 2011, för det var de som 
byggde världens längsta bord.  Bordet som byggdes fungerade som middagsbord under 
evenemanget. För att bordet skulle godkännas av Guinnes World Records skulle det vara 
längre än tidigare rekordinnehavare, samt enhetligt. Enligt kraven var det inte godkännbart 
om det fanns några synliga skarvar. Maxipinnoite ansvarade för att gömma de synliga 
skarvar som fanns. Uppdraget att bygga bordet gavs till Micks Trä och Järn redan på våren, 
och redan då började de planera. Praktiska förberedelser för byggnadsprocessen för bordet 
började man en vecka innan evenemanget, i norra hamnen byggdes bordet på ett dygn. 
Största delen av planerings- och byggnadsprocessen för bordet är hemligt och därför 
avslöjas ingen mer ingående information om bl.a. material eller dylikt. (personlig 
kommunikation med köpmannen Fagerholm Mikael 7.2.2013).  
6.2 Intressenter – Septemberfestival 2012 
Upplägget av intressenterna i Septemberfestivalen år 2012 ändrades i viss mån från 
föregående år. År 2012 hade man färre intressenter vilket ledde till att en del av 
intressenterna hade större ansvarsområden än tidigare. Många av intressenterna var de 
samma som det första året, men några nya intressenter var också med och samarbetade. 
Här nedan kommer jag kort att ta upp alla intressenter som varit med och verkat i 
Septemberfestivalen 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
6.2.1  Kvarstående intressenter 
Intressenter som hade samma uppgifter år 2012 som år 2011 var bl.a. kommunen, Korpo 
Elservice Ab, volontärerna samt Pinassi. Kommunen bidrog med personal och hade en stor 
roll i processen för bl.a. ansökan av tillstånd. Korpo Elservice tog hand om det praktiska 
arrangemangen med elektriciteten inför evenemanget. Pinassi ansvarade för uppdateringen 
av webbsidorna och arrangörernas familjemedlemmar, dvs. volontärerna, var även i år med 
och hjälpte till med olika arrangemang inför evenemanget. Yngve Lindqvist samt Micks 
Trä och Järn försåg också år 2012 evenemanget med fordon för arrangemang som krävde 
sådana. (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 31.1.2013). 
Till Septemberfestivalen 2012 arrangerades mat- men nu också dryckserveringen av Mat 
Glad. I år var Mat Glads personal 30 personer. År 2012 var menyn grill-inspirerad och fick 
där av namnet, Matglads Bättre bbq.  
Meny: Matglads Bättre BBQ 
- Färggrann Grönsallad  
- Tomatsallad 
- Marinerade oliver & dyl. i små roliga skålar 
- Räkröra 
- Lax- & Strömmingstartar 
- Rökt fisk 
-  BBQ kött 
- Ugnspotatis 
- Ett litet urval av röror 
- Lämpligt lantbröd med massor av smör 
- Efterrätt: Chocolate chip, rocky road och kaffe 
 
(Personlig kommunikation med Tom Hildén, 19.3.2013). 
Free-riders i år var de samma som första året, dvs. butiken, restauranger samt hamnen. 
Däremot var hamnen i år aktivt med i marknadsföringen, vilket bidrog till att de hade 
t.o.m. 105 övernattande båtar den 15.9.2012 (personlig kommunikation Nagu hamnkapten 
Ramberg Herrick, 1.2.2013). 
6.2.2 Nya underleverantörer 
År 2012 valde arrangörerna av Septemberfestivalen att anlita företaget Top Viihde Oy. 
Top Viihde Oy försåg evenemanget med en stor del av de väsentliga tjänsterna. De 
arrangerade beställningen av ljusteknik, ljudteknik, tält, brandsläckare, bajamaja-toaletter 
samt ordningsvakter. Top Viihde Oy ansvarade t.o.m. för uppbyggandet av tältet 
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tillsammans med volontärerna från idrottsorganisationen ParSport i Pargas. Installeringen 
av audioteknik och ljusteknik samt monteringen av scenen utfördes av företaget 
Audiofactory. Försäkringarna till evenemanget beställdes av Lokalförsäkringen.  Som 
praktisk hjälp med montering samt nedmontering av bl.a. dansgolv och bord fungerade 
Joonas Aivar med sina medhjälpare samt Jukka Haapaniemi. (Personlig kommunikation 
med Mäki Veijo, 13.8.2012 & 31.1.2012; personlig kommunikation med Söderlund Aaro, 
8.10.2012).  
6.2.3 Publiken 
Publiken vid Septemberfestivalen år 2012 bestod av kommunens anställda samt lokala. 
Detta år var tältet större och därför fanns det också möjlighet att inrymma en större publik. 
Detta betydde att mera publik som inte hörde till kommunens anställda hade möjlighet att 
delta i evenemanget. I publiken var det totalt 697 gäster var av 317 var kommunens 
anställda. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 25.1.2013). 
7 Marknadsföring av evenemang 
Då man marknadsför ett evenemang skall arrangörerna först och främst tänka på hur de 
bäst når målgruppen. Beroende på vilken målgrupp arrangörerna vill locka skall de avgöra 
genom vilka kanaler det lönar sig att sälja biljetter till evenemanget. Vid små evenemang 
kan det löna sig att sälja biljetter t.ex. via butiker eller bensinstationer. Publiken är inte den 
enda gruppen som arrangörerna vill nå, intern marknadsföring har också en stor roll vid 
sidan av den övriga marknadsföringen. Den interna marknadsföringen innebär att hålla 
kontakt med intressenter och andra inblandade i projektet. Främst är det viktigt med tanke 
på att alla skall kunna följa samma linje och föra fram korrekt information om 
evenemanget. För övrigt skall också kommunikationen inom projektorganisationen 
fungera. Då arrangörerna vill nå en stor publik har medierna en viktig roll. För att bygga 
upp en fungerande marknadsföring skall man tänka på dessa alla olika aspekter och 
framför allt aktivt vara i kontakt med dessa olika kanaler. Då är marknadsföringen 
ändamålsenlig och effektiv. (Kauhanen m.fl. 2002, s. 113-120).   
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7.1 Marknadsföring – Septemberfestival 2011 
Projektet Världens Längsta Bord inleddes relativt nära inpå den planerade tidpunkten för 
evenemanget och därmed påbörjades också marknadsföringen i ett ganska sent skede. På 
vårvintern började Septemberfestival -arrangörerna aktivt ha kontakt med kontaktpersoner 
i SKÅL. Huvudsakligen innebar den interna marknadsföringen med SKÅL att 
vidarebefordra information om arrangörernas planer till SKÅL-organisationens 
medlemmar. Kontakten mellan SKÅL och arrangörerna var också viktig med tanke på de 
praktiska arrangemangen inför evenemanget. Arrangörerna var beroende av uppdateringar 
angående deltagarmängden från SKÅL för att kunna uppskatta behovet av olika saker 
såsom stolar, bestick osv. För att arrangörerna skulle kunna planera evenemanget enligt 
SKÅL-deltagarnas program deltog Veijo Mäki i SKÅL-organisationens planeringsmöten 
inför konferensen.  (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 15.2.2013). 
Eftersom Världens Längsta Bord skulle vara ett 2,5 årigt projekt och omfatta flera 
evenemang skulle eftermarknadsföringen vara till stor nytta inför kommande evenemang. 
Arrangörerna hade tillsammans med SKÅL kommit överens om att SKÅL efter 
evenemanget skulle se till att det fick synlighet. SKÅL lyfte fram evenemanget och deras 
deltagande i det genom deras egna kanaler, bl.a. deras websidor. (Personlig 
kommunikation med Gestranius Niclas, 15.2.2013). 
Ground Communications hade som huvudansvar att sköta den mediala kommunikationen. 
Utöver flera olika lokaltidningar i Finland uppmärksammades evenemanget också av stora 
finländska mediekanaler såsom Iltalehti, Iltasaomat, YLE samt mtv3 (Pargas stad 2011). 
Till projektets ekonomiska fördel och tack vare det mediala intresset vann Pargas stad 
Finlandsmästerskap i tävlingen för kommunmarknadsföring år 2012. (Personlig 
kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012). 
Matilda Åberg ansvarade för marknadsföringen via Facebook. Huvudsakligen var de olika 
inläggen uppdateringar med text och bilder. Facebook-sidan gav också 
evenemangsgästerna möjlighet att ge feedback angående evenemanget efteråt. (Pargas stad 
2011). 
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Kontakten mellan intressenterna och arrangörerna i projektet var varierande. 
Huvudsakligen har arrangörerna varit i kontakt med intressenter med en direkt roll i 
evenemanget, som underleverantörerna, dvs. Matglad, Micks Trä och Järn, Nagu hamn och 
andra underleverantörer. (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 15.2.2012). 
Till Septemberfestivalen 2011 fanns en del biljetter till salu för allmänheten. Dessa biljetter 
såldes på Skärgårdsbokningen, områdeskontoret för Nagu samt via internet på Netticket. 
Skärgårdsbokningen ligger beläget på en central plats i Nagu centrum i samband med 
posten, dvs. nära tillgängligt för många lokalbor. Områdeskontoret ligger också centralt i 
Nagu. Biljettsystemet Netticket är behändigt, för att där kan man köpa biljetter direkt via 
nätet. Netticket används i samband med flere av evenemangen som arrangeras i skärgården 
och är därför bekant för många av traktens invånare. Biljetterna till evenemanget 2011 
kostade 29,50€ och i biljettpriset ingick middagen samt programmet. (Personlig 
kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012).  
7.2 Marknadsföring – Septemberfestival 2012 
Den interna marknadsföringen fungerade i mindre utsträckning inför Septemberfestivalen 
år 2012. År 2012 var det färre underleverantörer som medverkade och därför var 
kontakterna också färre. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 27.11.2012). 
Årets evenemang var huvudsakligen riktat till lokalborna och därför valde arrangörerna att 
inte marknadsföra det genom större mediala kanaler. Arrangörerna spred information om 
evenemanget huvudsakligen via lokaltidningen Åbo Underrättelser. För övrigt medverkade 
Nagu Hamn i större omfattning inom marknadsföringen år 2012 än år 2011. Arrangörerna 
önskade att hamnen som marknadsföringskanal skulle nå intresserade människor. Nagu 
Hamn informerade om evenemanget i sina nyhetsbrev samt gjorde reklam för evenemanget 
på affischer i hamnen. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 27.11.2012). 
Biljetterna var även år 2012 tillgängliga för köp via Skärgårdsbokningen, områdeskontoret 
samt via tjänsten Netticket på nätet. En biljett där både middagen, programmet under 
middagen samt kvällsprogrammet ingick kostade sammanlagt 59,50€. Det var också 
möjligt att köpa en skild biljett till endast kvällsprogrammet, dvs. programmet som startade 
efter middagen, för 29,50€. Biljetterna var billigare år 2011 i och med att en större del av 
evenemanget då finansierades med projektpengarna. Allt som allt såldes 850 biljetter till 
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Septemberfestivalen år 2012. Av dessa var 193 st. biljetter till kvällsprogrammet. 
(Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 27.11.2012 & 20.2.2013). 
8 Säkerhet, risker och tillstånd 
Inför olika evenemang skall arrangören kartlägga de eventuella riskerna. Riskerna kan 
arrangören kartlägga med hjälp av ett tidsschema. En kartläggning av riskerna enligt 
tidsschema innebär att identifiera möjliga risker innan, under och efter evenemanget. Då 
risker identifieras enligt olika områden kan arrangören tänka på följande områden; 
miljörisker, tidtabellsrisker, säkerhetsrisker, ekonomiska risker osv. Vid kartläggning av 
risker kan det vara bra att flera personer först individuellt resonerar kring de olika riskerna 
och sedan diskuterar dessa tillsammans i grupp. Slutligen är det viktigt att eliminera eller 
minimera riskerna. (Kauhanen m.fl. 2002, s. 54-57).  
Behovet av bevakandet av ordning inför olika evenemang skall kartläggas före 
evenemanget. Det är bl.a. viktigt att identifiera publikens behov och känna igen eventuella 
specialbehov. Bevakningen av ordning är en tjänst som erbjuds av ordningsvakter som har 
en behörig utbildning. Ordningsvakterna skall vara välinformerade inför evenemangen 
samt medvetna om räddningsplanen. Om arrangörerna anser det vara nödvändigt med 
tillgänglighet av första hjälp kan de kontakta Röda Korset. (Kauhanen m.fl. 2002, s. 82-
83). 
Vid olika slags evenemang finns det olika typer av anmälningar som skall göras och 
tillstånd som skall ansökas. För att efterhöra vilka tillstånd arrangören behöver eller vilka 
anmälningar arrangören skall göra kan arrangören kontakta de olika myndigheterna. 
Myndigheterna så som polisen, miljömyndigheterna, hälsomyndigheterna osv. ger också 
råd över var de olika tillstånden kan ansökas om eller vart olika anmälningar kan göras. 
För arrangören är det bra att göra en ingående beskrivning av evenemanget samt att 
konstruera en detaljerad karta över området. Detta hjälper i ansökningsprocessen för de 
olika tillstånden. Processen går snabbare då myndigheterna får en klar översikt över hur 
evenemanget kommer att se ut. (Kauhanen m.fl. 2002, s. 85-87). 
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8.1 Säkerhet, risker och tillstånd – Septemberfestival 2011 
Inför Septemberfestival 2011 identifierades en del risker som arrangörerna redan i ett tidigt 
skede åtgärdade. Ett av de främsta hoten för evenemanget var vädret och detta valde 
arrangörerna att åtgärda med hjälp av tältet. För ekonomiska hot bar projektledaren Niclas 
Gestranius ansvaret som representant för Pargas stad.  För att undvika missförstånd eller 
risker i samarbetet mellan underleverantörer och arrangörerna hade arrangörerna valt att 
sluta avtal med leverantörerna. Risk för tekniska funktionsstörningar finns alltid, men för 
att minimera dessa hade arrangörerna valt ett kunnigt företag för de tekniska 
arrangemangen. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012; 
personligkommunikation med Veijo Mäki, 13.8.2012; personlig kommunikation med 
Söderlund Aaro, 8.10.2012). 
Under evenemanget kan det uppstå oförväntade risker som bör åtgärdas snabbt. För att 
förbereda personalen på bästa möjliga sätt skall det finnas en räddningsplan (Bilaga 6). 
Enligt räddningsplanen har arrangörerna av Septemberfestival 2011 identifierat bl.a. 
följande risker; pyrotekniken, olika flytgas- och oljevärmare, ljud- och ljustekik, 
middagsbordet samt utskänkningsområden. Ifall att en krissituation (där man snabbt skulle 
behöva utrymma tälten) skulle inträffa, hade personalen informerats om hur de i så fall 
skall agera. Nödutgångarna och samlingsplatserna var utmärkta. Tältet var utrymningsbart 
via alla väggar, ifall att något skulle gå riktigt illa. Väggarna var i sin helhet avtagbara tack 
vare enkla anordningar. Tillgänglighet för större brandsläckningsutrustning till området vid 
händelsen av en större brand hade också planerats redan före evenemanget tillsammans 
med räddningsmyndigheterna. (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 
28.8.2012; personligkommunikation med Mäki Veijo, 13.8.2012; personlig 
kommunikation med Söderlund Aaro, 8.10.2012). 
På evenemangsområdet hade man en informationspunkt där gästerna kunde få information 
och platsen kunde också fungera som en träffpunkt. Nödutgångar, brandsläckare och 
översikt över området hade arkitekten Aaro Söderlund ritat (Se bilaga 9). Vid behov av 
första hjälp fanns det en station under Gästhamnens tak, och Röda Korsets första hjälp båt 
Carita var också på plats. Vid andra olyckshändelser var ambulansen i Nagu i beredskap. 
Under evenemanget arbetade det fyra kunniga ordningsvakter, som också hade 
förstahjälpskunskap, på området. (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 13.8.2012 & 
28.2.2013).  
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Inför evenemanget ansöktes flera olika tillstånd. Arrangörerna var i regelbunden kontakt 
med staden gällande de olika loven. Eftersom bordet placerades på Strandvägen i 
Norrahamnen krävdes det tillstånd för vägspärr samt tillstånd för nyttjandet av mark. 
Tillstånd som behövs för serveringen är alkoholutskänkningslov samt skall en anmälan till 
hälsomyndigheterna göras. Övriga anmälningar och lov är bulleranmälan, anmälan om 
offentlig tillställning, byggnadslov och handlingslov. (Personlig kommunikation med Mäki 
Veijo, 13.8.2012 & 28.2.2013).  
8.2 Säkerhet, risker och tillstånd – Septemberfestival 2012 
Inför Septemberfestivalen 2012 kunde arrangörerna identifiera så gott som exakt samma 
risker som inför Septemberfestival 2011. En av de främsta riskfaktorerna inför 
evenemanget år 2012 var fortsättningsvis vädret. I år valde arrangörerna igen att eliminera 
denna risk m.h.a. ett tält. Övriga risker inför evenemanget var ekonomiska risker och risker 
som ingår i samarbetet med underleverantörer. Det ekonomiska ansvaret bars även år 2012 
av Pargas stad med ansvarspersonen Niclas Gestranius. År 2012 gjorde arrangörerna 
samarbete med färre underleverantörer, vilket innebar att leverantörerna ansvarade för 
större helheter. Med tanke på arrangemangen minimerade detta risker för missförstånd i 
och med att det fanns färre kontakter att sköta och mindre sannolikhet för felaktig 
kommunikation. (Personlig kommunikation men Gestranius Niclas, 27.11.2012; Personlig 
kommunikation med Mäki Veijo, 28.2.2013). 
I räddningsplanen (Se bilaga 12) identifierades följande risker inför evenemanget 2012; 
tältet, luftvärmare, pyroteknik, alkoholutskänkningen samt publiken. För att åtgärda 
riskerna hade arrangörerna förberett personalen. Ordningsvakterna var informerade om var 
nödutgångarna var placerade och hur stängslen som avgränsade utskänkningsområdet 
skulle fällas. För en smidig utrymning vid en krissituation är det viktigt att fälla ner 
stängslen. Det anställdes 4-6 st. ordningsvakter under evenemanget. Ordningsvaktschefen 
Mika Rouhiainen ansvarade för arrangemangen av ordningsvakterna till evenemanget. Vid 
evenemanget skulle det finnas ordningsvakter vid ingångsporten och utskänkningsområdet 
och utöver detta skulle det finnas en eller två ambulerande ordningsvakter. (Personlig 
kommunikation med Mäki Veijo, 28.2.2013). 
Vid olycksfall kunde personen som förolyckats vända sig till första hjälpen som var 
stationerad i utrymmen av Strandbo Hotellet. Första hjälpbåten Carita var också i år 
informerad om evenemanget, för att kunna ligga i beredskap. För övriga 
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räddningssituationer var parkeringsområdet direkt utanför evenemangstältet redan på 
förhand utmärkt för räddningsfordon. Ambulansen samt polisen var informerade om 
evenemanget på förhand. (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 28.2.2013). 
Tillstånd och lov inför evenemanget 2012 ansöktes ca. fyra veckor innan evenemanget. 
Arrangörerna gjorde en bulleranmälan samt anmälan för offentlig tillställning. Inför 
evenemanget behövdes lov för utnyttjandet av marken, alkoholutskänkningstillstånd, samt 
skulle anmälan till hälsomyndigheterna göras och tillstånd för tältuppresning fås. En 
ritning över evenemangsområdet gjordes av Aaro Söderlund (Se bilaga 10). 
Räddningsplanen gjordes av producenten Veijo Mäki och godkändes av 
brandmyndigheterna. (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 28.2.2013). 
9 Genomförande 
Här nedan kommer jag att utgående från teorin granska vad genomförande innebär och 
lyfta fram vad som är viktigt med tanke på genomförandet av ett evenemang. Slutligen 
kommer jag att behandla genomförandet av Septemberfestivalerna 2011 och 2012.  
Genomförandefasen innebär genomförande av det planerade arbetet. Inför genomförandet 
av ett evenemang är det viktigt att göra en genomförandeplan. Genomförandeplanen 
fungerar som ett verktyg med vilket arrangören kontrollera vad som bör göras. I planen 
skall det framgå när arbetet skall göras och vem som ansvarar för arbetet. För att få en 
heltäckande bild av allt som bör göras är det bra att konstruera genomförandeplanen 
tillsammans med de andra medverkande i arrangemangen. Uppgifterna i 
genomförandeplanen skall presenteras i tidsordning. Det är också viktigt att i 
genomförandeplanen specificera när senast en uppgift skall vara utförd. Då arrangörerna 
planerar tidtabellen är det viktigt att ta hänsyn till att personalen inte är i vägen för 
varandra. Tidtabellen för projektledaren skall vara flexibel med tanke på oförväntade 
händelser.  (Olsson & Frödin, 2009, s. 60-63; Kauhanen m.fl. 2002, s. 119-130).  
9.1 Genomförande – Septemberfestival 2011 
Här nedan kommer jag att redogöra för genomförandet av Septemberfestival 2011. Först 
beskriver jag förfasen inför evenemangsdagarna under en rubrik och sedan beskriver jag 
genomförandet av evenemanget under de olika dagarna under egna rubriker. Slutfasen för 
de tre olika dagarna är också gemensam och därmed beskrivs också hela slutfasen med 
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slutstädning och undanröjning under en rubrik. Genom personlig kommunikation har Aaro 
Söderlund, Veijo Mäki och Niclas Gestranius bidragit med information. Utöver personlig 
kommunikation har de olika faserna i arbetet också beskrivits med hjälp av 
genomförandeplanen för Septemberfestival 2011 (Se bilaga 11, Program och 
räddningsplan).  I genomförandeplanen framgår det i stora drag vad skall göras och när det 
skall göras. I planen presenteras även kort en räddningsplan. 
9.1.1 Förfas - Septemberfestival 2011 
Den 19.9.2011 började Septemberfestival -teamet med de praktiska arrangemangen inför 
evenemanget i hamnen. Inför uppresningen av tälten spärrades Strandvägen av och vidare 
tömdes parkeringsplatsen vid Lokalförsäkringen (Se bilaga 9, detaljplan 2011). (Personlig 
kommunikation med Mäki Veijo, 15.2.2012). 
Området för showtältet röjdes från växtlighet av stadens anställda. För övrigt gjorde 
arrangörerna räddningsvägarna fria, bl.a. genom att stora stenar flyttades med hjälp av 
truck. Gångvägar för fotgängare markerades, personalutrymmen arrangerades och 
parkeringsplatser för personbilar och bussar märktes ut. (Personlig kommunikation med 
Söderlund Aaro, 8.10.2012). 
Platsen för middagstältet samt middagsbordet markerades och elktriciteten till 
evenemangsområdet arrangerades av Korpo Elservice Ab. Utrustningen för tälten anlände 
och byggarbetet på middagstältet påbörjades. Micks Trä och Järn Ab startade med 
bordbygget medan middagstältet byggdes (Se bilaga 9). (Personlig kommunikation med 
Mäki Veijo, 15.2.2012).  
Den 20.9.2011 byggdes showtältet med hjälp av en representant från Kataja Event. 
Ytbeläggningen av middagsbordet inleddes av företaget Maxipinnoite. (Program 2011, se 
bilaga 11).  
Den 21.9.2011 slutförde Micks Trä och Järn Ab tillsammans med Maxipinnoite bygget av 
middagsbordet. Beställningen från IKEA med stolar, vaser och ljus anlände. Mat Glads 
utrustning hämtades och dukningen inför första middagen utfördes. Övrig utrustning såsom 
toaletter, teknik, pyroteknik och stängslen anlände. Övrigt förberedande arbete som 
utfördes var soundcheck inför programnumret Abbashow. (Program 2011, se bilaga 11; 
Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 15.2.2012). 
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Tidigt den 22.9.2011 avslutade man arrangmangen inför evenemanget med soundcheck för 
uppträdarna Paradise Oscar och Otto & Emma (Se bilaga 11).  
Motgångar som uppstod under arrangemangen var bl.a. det ostabila vädret och opålitliga 
elkabelkartor. Resningen av tältet var utmanande eftersom arrangörerna inte kunde vara 
säkra exakt var elkablar fanns placerade. Arrangörerna tog avsevärda risker då man 
installerade stora järnrör för att resa tälten. Vädret var regnigt och stora vattensamlingar 
bildades vid tälten. Tack vare stadens anställda lyckades man avlägsna vattensamlingarna 
med hjälp av dikning. (Personlig kommunikation med Söderlund Aaro, 8.10.2012).   
9.1.2 Genomförande – SKÅL,  22.9.2011 
SKÅL-konferensgästerna transporterades till Nagu med hjälp av bussar och båtar. Klockan 
10.00 anlände de SKÅL-konferensgäster som åkte buss till Nagu och klockan 11.45 
anlände SKÅL-gästerna som åkte båt. Gästerna som anlände med buss fick möjlighet att 
besöka sevärdheter och utställningar. Klockan 11.45 ledde arrangörerna gästerna till 
middagsbordet där Niclas Gestranius höll ett välkomsttal. Middagsprogrammet flöt enligt 
planerna. Efter middagen leddes gästerna med hjälp av guider till showtältet. Även 
programmet i tältet gick enligt planerna. Efter programmet hade gästerna möjlighet att göra 
inköp och besöka sevärdheter. Från klockan 16.00 framåt började avfärden tillbaka till 
Åbo. Efter evenemanget fortsatte personalen med städning och förberedelser inför följande 
dag. (Program 2011, se bilaga 11; Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 15.2.2012). 
9.1.3 Genomförande – Kommunens höstfest & allmänheten, 23.9.2011 
Personalen inledde arbetet på förmiddagen med fortsatt städning samt dukning inför 
middagen. Kvällens artister började förberedelserna inför kvällen klockan 17.00 med 
soundcheck. Klockan 17.00 började Rizzle med soundcheck, klockan 18.00 var Otto & 
Emma i tur, klockan 18.15 Paradise Oscar och slutligen klockan 18.30 avslutande Linda 
och San Marino med sin soundcheck. (Program 2011, se bilaga 11).  
Publikströmningen till middagen var långsam och därför blev middagen ca 30 minuter 
försenad. Trots att middagen var försenad löpte resten av programmet enligt planerna.  
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9.1.4 Genomförande - Öppna evenemanget, 24.9.2011 
På den sista dagen av evenemanget Septemberfestival 2011 arrangerades ett avgiftsfritt 
öppet evenemang. Alla frivilliga kunde besöka tältet med världens längsta bord. (Personlig 
kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012). 
Tältet öppnades för publiken klockan 10.00. Före öppningen förberedde personalen från 
Pargasstads turismavdelning kaffe och tilltugg för besökarna. Den lokala köpmannen från 
K-butiken bjöd på kaffet samt tilltugget. Evenemanget hade fler besökare än arrangörerna 
hade förväntat sig och kaffet vart snabbt slut. Dagen avslutades klockan 13.00. (Personlig 
kommunikation med Gestranius Niclas, 28.8.2012; personlig kommunikation med Mäki 
Veijo, 26.3.2013). 
9.1.5 Slutfas – Septemberfestival 2011 
Den 24.9.2011 efter det öppna evenemanget började man med slutstädningen samt 
undanröjningen. Stolarna och bordet städades undan och packades ner för förvar i lager. 
Middagstältet demonterades. Eastway ansvarade för demonteringen av teknik och övrig 
utrustning som de levererat. Den 26.9.2011 demonterades showtältet med hjälp av en 
representant från Kataja Event. Samma dag transporterades tälten från evenemangsplatsen. 
Slutligen utfördes grundlig städning och nödvändig reparation på området. (Program 2011, 
se bilaga 11). 
9.2 Genomförande – Septemberfestival 2012 
Här nedan kommer jag att beskriva de tre olika genomförandefaserna för evenemanget 
Septemberfestival 2012. Först beskrivs den första fasen som är förfasen. Sedan 
genomförandet av evenemanget den 15.9.2012 och slutligen undanröjningen och 
städningen. Med hjälp av genomförandeplanen har jag kunnat sammanställa 
arbetsuppgifterna i kronologiskordning. Genomförandeplanen för arbetet styr i stora drag 
arrangemangens gång (Se bilaga 12, Program 2012). 
9.2.1 Förfas - Septemberfestival 2012 
Tältresningen inför evenemanget inleddes på parkeringsplatsen i Södra Hamnen i Nagu (Se 
bilaga 10, Detaljplan) den 12.9.2012. Tältresningen inleddes med några förberedande 
åtgärder. Staket avlägsnades och marken utjämnades (Se bilaga 12). 
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Följande dag, den 13.9.2012, gjordes förberedelser inför evenemanget genom att man 
transporterade det mesta av utrustningen till området. Utrustningen bestod av t. ex. staket 
för begränsning av utskänkningsområdet och scenen. Övrigt material var bl.a. bord, stolar, 
toaletter, skräpkorgar, filtar och utrustningen inför middagen från Mat Glad. Det mesta av 
utrustningen placerades på sina färdigt uttänkta platser. (Program 2012, se bilaga 12).  
Dagen innan evenemanget, den 14.9.2012, installerades scenen och tekniken av 
Audiofactory (Se bilaga 12). Dukar lades på borden, bänkrader arrangerades och filtarna 
placerades på stolryggstöden. Brandsläckarna placerades på utmärkta platser och 
nödutgångarna markerades (Se bilaga 10). Brandmyndigheterna kontrollerade samt 
godkände kriterierna för säkerheten i utrymmet. Elektriciteten arrangerades av Korpo 
Elservice Ab (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 30.1.2013).  
På förmiddagen av evenemangsdagen den 15.9.2012 gjordes de sista förberedelserna inför 
kvällen. Mat Glad ansvarade för dukningen inför kvällen (Se bilaga 12) och Pargas stads 
turismavdelnings personal ansvarade för de sista justeringarna. Klockan 17.00 genomförde 
man soundcheck för uppträdarna. (Program 2012, se bilaga 12).  
9.2.2 Genomförande - Septemberfestival 2012 
Klockan 17.30 startade busstransporten från Pargas till Nagu. Klockan 18.00 samlades alla 
ordningsvakter och fick anvisningar inför kvällen. Biljettförsäljningen och 
biljettutdelningspunkten öppnades klockan 18.00 (Se bilaga 12). I biljettpunkten byttes 
biljetterna ut mot armband. Klockan 18.30 öppnades dörrarna och gästerna kunde ta 
sittplatser vid middagsborden. Middagen började 18.45 med dryckservering och därefter 
började programmet (Se bilaga 12). (Personlig kommunikation med Gestranius Niclas, 
27.11.2012). 
Efter middagen serverades efterrätten tillsammans med kaffe på buffébord. Samtidigt som 
efterätten serverades underhöll bandet TrrTrrTrr publiken med 80-talsshow. (Program 
2012, se bilaga 12). 
Mellan showbandet och dansbandet var det paus och ett överraskningsprogramnummer. 
Överraskningsprogrammet var sambadansshow. Sambadansgruppen var en sista minutens 
nödlösning av arrangörerna i och med att de ursprungliga artisterna inhiberade. (Personlig 
kommunikation med Gestranius Niclas, 27.11.2012). 
33 
 
 
Kvällen fortsatte med dans och musik av dansbandet Tommys. Programmet avslutades 
med en sista överraskning efter dansbandet klockan 00.30. Publiken överraskades och 
kvällen avslutades med en raketshow. (Program 2012, se bilaga 12). 
Mellan klockan 00.30 och 01.00 avlägsnades publiken från området. De sista bussarna 
började sin avfärd mot Pargas. (Program 2012, se bilaga 12). 
9.2.3 Slutfas – Septemberfestival 2012 
Tekniken och scenen demonterades direkt efter evenemanget på natten av Audiofactory. 
Personalen från Mat Glad tog hand om städningen ständigt under evenemanget samt efter 
evenemanget. Övrig demontering av bord, stolar och tält genomfördes slutligen den 
17.9.2012. Den slutförande demonteringen arrangerades med hjälp av Micks trä och Järn, 
volontärer samt av personalen från Pargasstads turismavdelning. (Personlig 
kommunikation med Mäki Veijo, 30.1.2013). 
10 Slutdiskussion 
Projektet Världens Längsta bord har både kort- och långsiktiga målsättningar. Resultaten 
av de långsiktiga målsättningarna kan ännu inte fastställas och därför har jag valt att 
diskutera resultaten av de kortsiktiga målsättningarna.  
Målsättningarna inför Septemberfestivalerna har främst varit att arrangera högklassiga 
evenemang i skärgården med lokala produkter i centrum (Se bilaga 1). För att lyfta fram 
lokala produkter och tjänster har många företagare från Åbo skärgård samarbetat i 
projektet. Vid evenemangen har arrangörerna delvis hållit fast vid målsättningarna. 
Arrangörerna har använt tjänster samt produkter producerade av lokala företagare. 
Däremot valde arrangörerna år 2012 att köpa tjänster av färre företagare. Detta medförde 
ett mindre nätverk och leder till att målsättningarnas uppfyllelse kan ifrågasättas.  
I intervjuerna med företagarna Sari Nordin från Gästgiveri Martha och Sussi Henriksson 
från Hotell Lanterna framkom att de hade önskat ett mer omfattande samarbete från 
Septemberfestival -arrangörernas sida. Nordin och Henriksson anser bägge att 
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evenemangen kunde gynna lokala företagare mer än vad det nu har gjort (personlig 
kommunikation 4.2.2013).  
Genom världsrekordet önskade arrangörerna uppnå stort medialt intresse. Det kan 
konstateras att denna målsättning har uppfyllts. Detta bevisar bl.a. Pargas stads seger i 
tävlingen för Finlands kommunmarknadsföring. Arrangörerna önskar också att 
uppmärksamheten skulle gynna turismen i Åbo skärgård på lång sikt. 
I arbetet diskuteras projektets målsättningar var av en av de viktigaste är att förlänga 
turistsäsongen (Personlig kommunikation med Mäki Veijo, 12.4.2013). Förvirrande är att 
bl.a. denna målsättning aldrig nämns i projektplanen för projektet (Se bilaga 1). I och med 
att projektplanen skall styra arbetet borde den vara omfattande och lyfta fram 
målsättningarna för projektet. Det vill säga det kan konstateras att projektplanen för 
projektet Världens Längsta Bord kunde ännu utvecklas.  
Tidtabellerna för evenemangen har varit snäva och därmed utmanande. Arrangörerna har 
ibland varit sent ute med arrangemang och detta har lett till snabba ändringar i planerna. 
Som ett exempel kan nämnas tältet i festivalen år 2012. Tältet var sist och slutligen ett 
cirkustält, vilket inte följde de ursprungliga planerna. Detta påverkade andra arrangemang 
och medförde ändringar också i andra planer. Man kan dra slutsatsen att en väl utarbetad 
tidsplan är viktig med tanke på att minimera eller eliminera problem, t.ex. sådana som 
nämnts ovan. Alla risker, såsom risker orsakade av yttre faktorer, går inte att undgå.  T.ex. 
i planeringsfasen för Septemberfestival 2011 var arrangörerna tvungna att förlänga 
middagsbordet som en följd av ett nytt världsrekord. Enligt Veijo Mäki (personlig 
kommunikation, 12.4.2013) är motgångar en naturlig del som hör till processen och 
projektgruppen för Septemberfestivalerna har lyckats lösa situationerna smidigt och 
snabbt.  
I genomförandet av festivalerna kunde förbättringar göras angående de praktiska 
arrangemangen. Evenemanget är nytt och bl.a. därför har det varit svårt att förutspå 
problem. För att kartlägga möjliga problem krävs ett starkt samarbete mellan alla parter. 
Enligt Niclas Gestranius har de olika medparterna haft kontakt med varandra relativt 
sällan. Utöver att förebygga problemsituationer är kommunikationen också till fördel för 
att nå de gemensamma målsättningarna. Jag har bl.a. vid informationsinsamling ofta stött 
på situationer där olika parter inom projektet inte ger samma information. Här kan man dra 
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slutsatsen att en förbättrad kommunikation skulle gynna projektet och därmed förebygga 
vissa problemsituationer. 
Genomförandeplanerna för evenemangen (Se bilaga 11 & 12) kan anses vara bristfälliga. 
Enligt teorin skall planerna vara detaljerade och beskriva noggrant vad skall utföras och 
när det skall utföras. Planerna behöver utvecklas så att arbetsuppgifterna framgår tydligare 
och en ansvarig för alla uppgifter skall definieras. För de praktiska arrangemangen kan det 
vara till stor nytta att arrangörerna skulle sammanställa planen tillsammans med de andra 
medverkande i projektet. En plan sammanställd med andra medverkande i projektet bidrar 
till en heltäckande plan som tydligt styr arbetet.  
Vid förberedande arrangemangen av Septemberfestival 2012 noterade jag flera luckor i 
tidtabellen. Sysslolösheten orsakade aningen frustation och då saknade jag ledning. Här 
även kan det konstateras att m.h.a. en bra definierad genomförandeplan kan problem som 
dessa undvikas.  
I planeringsprocessen och genomförandet av Septemberfestivalerna har arrangörerna mött 
både motvind och medvind. Oavsett motgångar har arrangörerna varit nöjda med 
slutresultatet. Det absoluta slutresultatet av projektet kan man inte ännu fastställa. Nästa 
gång arrangeras Septemberfestival 2013 i Kimitoön.  
Dokumenteringen av processen för Septemberfestivalerna har varit utmanande. Brist på 
producerat skriftligt material har krävt mycket personlig kommunikation, vilket har 
fördröjt insamlingen av informationen. Då jag slutligen samlat in informationen om 
evenemanget genom intervjuer, observationer och skriftligt material jag bidragits med har 
jag sammanfattat det i arbetet enligt uppdragsgivarnas önskemål. Personer utöver 
arrangörerna jag intervjuat har gynnat arbetet genom att ge en vidare uppfattning av 
evenemangets alla dimensioner. Avslutningsvis kan man konstatera att, m.h.a. 
kommentarer och åsikter från personer som inte varit involverade i projektet, kan 
arrangörerna utveckla arrangemangen kring evenemanget för att det skall fungera bättre i 
framtiden. 
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Bilaga 1 
Projektplan     UTKAST 14.4.2011/TB 
 
 
 
Världens längsta smörgåsbord 
 
1.5.2011 –  31.10.2013 (2,5 år) 
 
 
 
Bakgrund och behov 
 
Närproducerad mat är just nu en trend som är på uppgång i det finländska samhället. Lokala konsumenter 
söker allt oftare efter produkter som gynnar den egna orten och besökare vill också gärna äta livsmedel som 
upplevs som representativa för området (i skärgården t.ex fisk och lamm). Turismnäringen skulle ha stor 
nytta av att kunna erbjuda besökare lokalt producerade livsmedel, så kallad ”skärgårdsmat”. 
 
För närvarande är det emellertid svårt att få tag på närproducerad mat i skärgården och det saknas även 
heltäckande kunskap om vilka produkter det egentligen finns. Förhoppningsvis uppluckas också 
lagstiftningen gällande gårdsförsäljning inom kort, så att det blir enklare för den enskilda producenten att 
marknadsföra och sälja sina egna produkter direkt till konsumenterna. 
 
I regionen har tidigare genomförts flera projekt (t.ex Skärgårdsprodukter och Saaristomeren kala ) har strävat 
efter att förbättra tillgången på närproducerad skärgårdsmat och detta projekt bygger på erfarenheterna från 
bland annat dessa projekt.  De torgbord som tillverkas inom ramen för projektet Skördefest – året om 
kommer att kunna utnyttjas av detta projekt. 
 
I september 2011 kommer en stor grupp turismtjänstemän (www.skal2011.com) att besöka regionen för att 
bekanta sig med områdets serviceutbud. Denna grupp kan användas som pilotmålgrupp för projektet det 
första året. Efter det första pilotförsöket är smörgåsbordet öppet för allmänheten. 
 
För att ytterligare öka synligheten för evenemanget kommer det att göras ett försökaatt slå Guinness 
världsrekord för ”världens längsta smörgåsbord”. Det nuvarande rekordet slogs i Stockholm år 1986 och 
lyder på 729 meter, så projektets smörgåsbord kommer att vara minst 730 meter långa. 
 
 
Målgrupp 
 
Projektets målgrupper är producenterna av lokala livsmedel, företagare i turism- och restaurangbranschen 
samt lokalbefolkning och besökare i regionen. 
 
 
Projektorganisation och samarbetsparter 
 
- Väståbolands stad (huvudman) 
- Nådendals stad 
- Kimitoöns kommun 
- lokala livsmedelsproducenter 
- företagare i turism- och restaurangbranschen 
- Axxell 
 
Projektet kommer även att samarbeta med övriga projektet som tangerar närproducerad mat, såsom 
Skördefest – året om (Leader) och KnowSheep (Central Baltic). 
 
 
Målsättning 
 
Målsättningarna med projektet är att: 
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- bidra till att stärka profilen för närproducerad mat i skärgården 
- sporra turismnäringen och stöda lokala produkter 
- öka efterfrågan på lokalt producerade livsmedel  
- ge producenterna i regionen en möjlighet att visa sina produkter 
- skapa ett nätverk mellan lokala producenter, lokala krögare och cateringfirmor 
- ge både den lokala befolkningen samt besökare i regionen möjlighet att komma och bekanta sig och 
smaka på lokalproducerad mat framstället av lokala kockar 
- skapa ett stort medialt evenemang 
- sätta ett Guinness världsrekord för ”världens längsta smörgåsbord” 
 
 
Förverkligande 
 
En projektledare anställs för 2,5 år på deltid (20 %) för att ansvara för koordineringen och genomförandet av 
projektets åtgärder. 
 
 
Åtgärder och tidtabell 
 
2011 
- nätverksbyggande mellan företagare och livsmedelsproducenter i Väståboland 
- hitta råvaror och ”skärgårdsrecept” som kan presenteras på smörgårsbordet 
- skapande av marknadsföringsmaterial över smörgåsbordets producenter och recept (alla tillgängliga 
kanaler: annonsering, webb, sociala media etc) 
- Världens längsta smörgårsbord dukas i Nagu i september 2011 (för turismtjänstemännen inom 
SKÅL) 
- utvärdering av evenemanget 
 
2012 
- nätverksbyggande mellan företagare och livsmedelsproducenter i Nådendalsregionen 
- uppdatering av marknadsföringsmaterialet 
- marknadsföring 
- Världens längsta smörgårsbord dukas i Nådendal i september 2012 (för allmänheten) 
- utvärdering av evenemanget 
 
2013 
- nätverksbyggande mellan företagare och livsmedelsproducenter på Kimitoön 
- uppdatering av marknadsföringsmaterialet 
- marknadsföring 
- Världens längsta smörgårsbord dukas på Kimitoön i september 2012 (för allmänheten) 
- utvärdering och slutrapportering 
 
 
 
Verksamhet efter projektets avslutande 
 
”Världens längsta smörgårsbord” dukas i fortsättningen alltid  i samband med Skördefesten (tredje 
veckoslutet i september). 
 
 
Informationsplan för projektet 
 
Projektet marknadsförs synligt i samband med arrangerandet av smörgåsborden.  
 
 
 
 
Pargas, den XX  april 2011 
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Tomas Eklund 
Näringslivsombud, Väståbolands stad
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BILAGA  
 
 
Exempel på Skärgårdsmeny: 
 
- Färsk grönsallad med lokalt producerad äppelvinaigrette  
- Strömmingar och sillar förädlade i skärgården 
- Gubbröra 
- Varmrökt lax odlad i skärgården 
- Kallrökt strömming från Nagu 
- Rökt skärgårdslamm 
- Rostbiff av skärgårdens eget kött , pepparrot 
- Kokt skärgårdspotatis 
- Eget bakat skärgårdsbröd med massor av smör 
- Äppelpaj på skärgådens bästa äppel 
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Bilaga 2 
Intervju frågor till Niclas Gestranius      Intervju 1 
1. Hur sammanställdes projektgruppen? 
2. Hur fördelades ansvarsområden? 
3. Vad var kommunens roll inom projektet? 
4. Vad var SKÅL-organisationens roll? 
5. Berätta hur du tog kontakt med Guinnes World Record? 
6. Vilka krav ställde Guinnes World Record? 
7. Berätta om projektets vision och mål? 
8. Vilka milstolpar fastställdes för projketet? 
9. Berätta om budgeten samt finansieringen? 
10. Berätta om Lider? 
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Bilaga 3 
Intervju med Niclas Gestranius      Intervju 2 
1. Hur känns det nu efter evenemangen? 
2. Vad har gått bra? 
3. Vad har gått dåligt? 
4. Vad skulle du göra annorlunda? 
5. Har ni uppnått era egna förväntningar? 
6. Hur skall ni fortsätta? 
7. Vad anser ni om marknadsföringen? 
8. Vad tänker ni utveckla till följande evenemang? 
9. Vad skall jag ta hänsyn till i dokumentationen? 
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Bilaga 4 
Intervju frågorna till producenten Veijo Mäki 
1. Miten työryhmät muodostettiin? 
2. Kuvaile kaikkien vastuualueet? 
3. Ketkä olivat projektin yhteistyökumppanit? 
4. Kuvaile projektin suunniteltuvaihetta? 
5. Mitkä päämäärät asetettiin projektille? 
6. Miten tapahtumien päämäärät eroavat toisistaan jos eroavat? 
7. Mitkä välietapilliset päämäärät asetitte projektille/tapahtumille? 
8. Mitkä päämääristä tavoititte ja mitkä teillä on vielä tavoitettavana? 
9. Miten projektissa valvotaan laatua? 
10. Kuvailkaa projektin taloudellista puolta? 
11. Mitä opitte ensimmäisestä tapahtumasta?  
12. Mitä aiotte ottaa huomioon seuraavassa tapahtumassa? 
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Bilaga 5 
Intervju frågorna till arkitekten Aaro Söderlund 
1. Mitkä olivat vastuualueesi vuoden 2011 tapahtumassa? 
2. Mitkä olivat vastuualueesi vuoden 2012 tapahtumassa? 
3. Miten tapahtumien suunnitteluvaiheet sujuivat? 
4. Mitkä välivaiheet asetettiin tapahtumalle 2011 ja 2012? 
5. Toteutuivatko sinusta välivaiheiden päämäärät? 
6. Tuliko tapahtumien järjestelyissä vastaan vastoinkäymisiä? 
7. Mitkä olivat vuoden 2011 tapahtuman hyvät puolet ja huonot puolet? 
8. Mitkä olivat vuoden 2012 tapahtuman hyvät puolet ja huonot puolet? 
9. Mitä projektilla on tähän asti saavutettu? 
10. Mitä kehitettävää sinusta on vuodelle 2013? 
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Bilaga 6 
Frågor till Tom Hildén 
1. När blev du kontaktad angående evenemangen? Av vem blev du kontaktad? 
- 2011 
-2012 
 
2. Hur snabbt gjorde du offerterna? Om du har offerterna kvar skulle jag kunna ta en titt på 
dem?  
- 2011 
- 2012 
 
3. Beskriv ditt ansvarsområde. 
- 2011 
-2012 
 
4. Varför ville du delta i projektet? 
 
5. Insåg du genast arbetets omfattning? 
 
6. Vilka var dina målsättningar inför Septemberfestivalen? (Det kan vara vad som helst, 
t.ex. tillreda närproduceradmat eller att få mera synlighet till företaget) 
- 2011 
- 2012 
 
7. Vilka åtgärder var du tvungen att göra inför evenemangen? 
 
8. Gjorde du planer/tidsscheman/strategier inför evenemangen? 
 
9. Vilka praktiska problem mötte ni vid arrangemangen? 
- 2011 
- 2012 
 
10. Mötte ni några problem under tiden evenemanget pågick? 
- 2011 
-2012 
 
11. Hur stor personal hade du inför evenemangen och på evenemangen? 
- 2011 
- 2012 
 
12. Under projektets gång, var du alltid väl informerad? 
 
13. Hur gick planeringsfasen? Hade du fria händer? Hur gick beslutsfattandet? T.ex. vid 
fastställandet av menyer. 
 
 
10 
 
Bilaga 7 
Frågor till Herrick Ramberg 
1. Vad var hamnens roll under evenemangen? 
- 2011 
- 2012 
 
2. Hur många båtar besökte/övernattade i hamnen då när evenemangen arrangerades?  
-2011 
-2012 
 
3. Hur var öppethållningstiderna i Strand Cafét under evenemanget? 
-2011 
-2012 
 
4. Hade ni många besökare i Strand Cafét under evenemangen? 
-2011 
-2012 
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Bilaga 11 
SEPTEMBERFESTIVAL.FI 
Nagu / Nauvo 22 - 23.9 2011 
Aikataulu: tilanne 5.9 
Naapurien kuuleminen 30.8 - 2.9 Manne Carlalle jolta 
kaupungin luvat. Myönnetty 5.9 
Pelastautumissuunnitelma 31.8 (suunnitelma asemapiirroksineen 
Knut Lehtiselle käsittelee ma. 5.9) 
Nämä edelliset poliisilaitokselle välittömästi kun ne saadaan. 
30.8 Place/Ground/septemberfestival.fi 
Tiedottaminen median suuntaan aloitetaan. 
Parkkipaikka, johon showteltta rakennetaan, tyhjennetään 
ma. 19.9 (Aaro Söderlund) 
Sähkömies(Korppoon sähköpalvelu Oy Magnus Johansson)vetää 
tarvittavat sähköt erikseen osoitetuille paikoille rantatielle ja 
parkkipaikalle. 
Ma. 19.9 ap. Kataja Eventiltä saapuu 
22 m rekka ja 7m nuppi jossa teltat tarvikkeineen. 
Rekat puretaan: 
Showteltta parkkipaikalle ja ruokailuteltta Framnäsin pihalle 2- 4 h 
Purkamisessa avustaa 2 ennakkoon nimettyä miestä ja 3,5 tonnin 
trukki pitkillä piikeillä varustettuna. 
Ma. 19.9 Micks tuo maailman pisimpään pöytään tarvittavat 
materiaalit ennakkoon sovituille paikoille rantatielle tai sen 
tuntumaan. 
Rakentaminen: 19.9-22.9 
Ruokailuteltan rakentaminen aloitetaan. 
Maailman pisimmän pöydän paikka on ennakkoon merkitty 
asvalttiin. (Tage Mollgren, Aaro, Micks, Vekke) 
Telttojen paikat on merkitty etukäteen spray- maalilla tai liidulla. 
Ti. 19.9 tieosuus, johon ruokailuteltta tulee, suljetaan muulta 
liikenteeltä erillisillä opasteilla ja mahd. kiertotiet merkitään 
asianmukaisella tavalla. Lupa myönnetty ajalle 19.9-25.9 
Tarvittavat kivien siirrot kulkuyhteyksien takaamiseksi tonteille. 
(trukki) 
Trukki, varustettuna pitkillä trukkipiikeillä, avustaa 
telttatarvikkeiden siirtämisessä rakennuspaikalle. (Micks) 
Pystytyksessä 8-10 ennalta nimettyä henkilöä jotka suorittavat 
pystytykseen liittyvät tehtävät.(Micks trä och Järn) 
Ruokailuteltan (170 x 6m) pystytys kestää n. 12 h 
Ruokailuteltta pystytetään Nauvon rantatielle lähtien makasiinistä ja 
Jatkuen Framnäsin suuntaan. 
Teltta kiinnitetään asvalttiin porattuihin reikiin joihin isketään 
kiinnitystapit. 
Nämä syntyneet reiät paikataan tapahtumanjälkeen siihen 
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tarkoitukseen tehdyllä massalla. 
Sitä mukaan kun telttaa rakennetaan, rakentaa Micks, omalla 
erikseen nimetyllä miehistöllä, maailman pisintä pöytää. 
Ruokailuteltan ja pöydänrakentaminen kuvataan koko ajan 
(timelaps by Pinassi Ari Rosti joka myös editoi sen esityskuntoon 
välittömästi kun kaikki on valmista. 
Ti. 20. 9 klo 8.00 lähtien Kataja Eventin edustaja opastaa showteltan 
rakentamisessa parkkipaikalla? (lupa parkkipaikan sulkemiseksi 
myönnetty 22.8) 
Showteltan pystytyksessä 6-8 ennalta nimettyä miestä.(Micks) 
Showteltan (40x20m) pystytys kestää 8-10 h 
Kaksi saksinosturia on apuna tähän tehtävään.(RentMera) 
Sekä järeä Hiab auto(Yngve Lindquist) 
Teltta kiinnitetään maastoon iskettävillä tapeilla. 
Pöydän rakentaminen jatkuu(Micks) 
Pöydän pinnoittaminen (Maxipinnoite/Jarkko Jokinen) 
Ke. 21.9 klo 7.00- Maxipinnoite viimeistelee pöydän 
Tuolit, vaasit ja kynttilät saapuvat Ikeasta.(tuoleja 558 kpl) 
Tuolit puretaan rekasta ruokateltan että pöydänrakentajien toimesta. 
(Micks) 
Showteltan tarjoilupöydiksi otetaan uudet myyntipöydät 
kahvitarjoilua ja jälkiruokaa varten, sekä pari kolme katollista 
myyntipöytää showteltan eteen tupakkakatokseksi. 
Roskikset, BajaMajat 4+1Inva, yms. Eastway toimittaa. 
Ke. 21.9 klo 9.00- Eastway tuo tarvittavat esiintymislavat, 
äänentoistot, plasmat, aidat, pöydät, yms. Eastwayltä tilatut palvelut 
ja tavarat. 
Näiden pystytys sekä ruoka-, että showtelttaan. 
Pyromania tuo omat tarvikkeensa samalla kuin Eastway. 
22.9-24.9 Guinness World Records adjudicator käytettävisä.(Matilda) 
MatGlad/Tom Hilden kuorma-auton 19.9-20.9 paikoilleen Börjen 
kohdalla olevaan parkkipaikkaan. 21.9 ip. lähtien kattaus. Keittiöauto 
ja kylmäauto sijoitetaan ruokailuteltan keskikohdalle edeltä sovittuun 
paikkaan. 
Pöytäliinat ja tabletit asetellan pöydälle, sekä kukka-asetelmat 
Myös esisammutusvälineiden paikat ja hätäpoistumis reitit 
merkataan(Saariston sammutin ja oma henkilökunta) 
Micks rakentaa showtelttaan tanssilattian 10x14m 
Ke. 21.9 klo. 19.00 Abbashow backline saapuu 
Ke. 21.9 klo 20.00-21.00 Abbashow soundzek. 
Teltat suljetaan klo. 22.00 ja paikalle tulee emnalta nimetyt yövartiat. 
Yövartiat valvovat kaikki yöt 21-25.9.2011 ja pitävät huolen ettei 
Ulkopuolisia pääse tiloihin. (Micks) 
------------------------------------------------------------------------------- 
22.9 Soundzek klo 10.00-11.00 
10.30-11.00 Paradise Oscar 
11.00-11.15 Otto ja Emma 
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To. 22.9 Skål 2011 konferenssin saaristoretki 
10.00 - 17.30 Nauvossa. 
500-600 matkkailun kansainvälistä markkinoinnin ammattilaista 
saapuu Nauvoon tutustumaan Turunmaan saaristoon ja Nauvoon. 
Vieraille tarjotaan saaritolais meny by MatGlad, sekä 
septemperfestival.fi show.(kuljetusaikataulut Mikko) 
Nähtävyydet ja näyttelyt ovat myös avoinna koko päivän. 
Skål 2011 Vieraiden kuljetus: 
Turku-Nauvo-Turku(bussit) 
Turku-Herrankukkaro-Nauvo-Herrankukkaro-Turku(bussi/ 
yhteysalukset) 
Kuljetuslogistiikkasta Skål 2011 vastaa Jarkko Grandel ja 
Botskikuljetuksista Mikko Fageroos. 
Kirkon läntisen puolen aukio toimii bussien parkkipaikkana, josta 
vieraat ohjataan tapahtuma-alueelle oppaiden avustuksella. 
Skål 2011 hoitaa ryhmille saaristo-oppaat jotka toimivat myös 
ryhmiensä johtajina / valvojina.(Viveka) 
10.00 saapuminen Nauvoon (Bussit) 
11.45 (Botskit) 
Nähtävyyksien katselu ja näyttelyt, busseilla tulleille. 
11.45 vieraat ohjataan maailman pisimpään pöytään. 
12.00 tervettuliaspuhe(Niclas Gestranius)) 
Gugge Wasenius (tapahtuman isäntä/juontaja) kertoo päivän 
aikataulun ja mitä tapahtuu.(myös miten ryhmät lähtee takaisin) 
Guinness world records seremonia 1. (ennätysyrityksen toteaminen) 
12.20- ruokailu. 
Tom Hilden esittelee ruokalistan ja mistä ruoka on peräisin. 
Åsma-mieskuoro/Ove Pettersson presentaatio snapsilaulu kulttuurista. 
Åsma, johtajanaan Marina Pettersson, toimii snapsilaulujen vetäjänä. 
Lotta Ahlbeck myös viihdyttää viulunsoitollaan ruokailun yhteydessä. 
Kaiiki esitykset ja puheet kuvataan ja ne myös näkyvät suurilla 
plasmanäytöillä ruokailuteltassa. 
Myös making of video pöydän rakentamisesta näytetään plasmoilla. 
Ruokailu kestää n. 1 h 45 min 
Lehdistötilat ruokailun jälkeen Srandbon isomassa(60 henk.) 
neuvotteluhuoneessa käytettävissä.(Ground/Päivi Ekdahl) 
Klo. 13.45 Skål 2011 vieraat ohjataan oppaiden toimesta showtelttaan. 
Jossa jälkiruoka ja kahvi/juoma. 
Showteltan ohjelma: 
Gugge Wasenius juontaa 
13.45-14.10 Blåslaget (soittaa jo kun vieraat saapuvat) 
14.10-14.20 GuinessWorldrecord seremonia (Pyroman) 
14.20-14.30. Otto ja Emma 
14.35-14.50 Aspö spelmänv 
14.55-15.10 Paradise Oscar 
15.15-15.35 Abbashow (Pyroman) 
Tämän jälkeen Skål vierailla vielä aikaa tehdä ostoksia ja tutustua 
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paikallisiin näyttelyihin ja nähtävyyksiin. 
16.00 lähtien vieraat voivat lähteä heille varatuilla kulkuneuvoilla 
takaisin Turkuun. Klo 17.00 koko tilaisuus päättyy. 
Länsi-Turunmaan kaupungin syysjuhla pe. 23.9 
yleisötilaisuus (n. 500-550henk.) 
Soundzek: 
17.00-18.00 Rizzle 
18.00-18.15 Otto ja Emma 
18.15-18.30 Paradise Oscar 
18.30-19.00 Linda & San Marino? 
Ruokailu maailman pisimmässä pöydässä by MatGlad ja 
septemberfestival.fi SHOW 
Ruokailu klo. 18.30- 19.45 ja ohjelmat 19.45- 00.30 
Pe. 23.9 ruokailuteltassa Thomas Lundin ja Calle Pettersson esiintyy 
Plasmoilta making of video yms. 
Showteltan showcase 19.45- 00.30 
19.30 Abba linjazekki 
19.45-20.00 Otto ja Emma 
20.00-20.45 AbbaShow (Pyroman) 
20.55-21.35 Rizzle 
22.40-22.55 Paradise Oskar 
22.00-00.30 Linda & San Marino(tanssit) 
Tilaisuus päättyy 00.30 
Paluukuljetukset / viimeiset bussit klo 01.00 
------------------------------------------- 
La. 24.9 purku 
Tuolit pakataan ja viedään säilöön, samoin kuin pöytä jalkoineen. 
Ruokailuteltan purkaa sama nimetty henkilökunta kuin sen 
kokosikin ilman Kataja Eventin opastusta. 
Pöydän purkaa Micks henkilökunta ja tavarat kuljetetaan ennalta 
sovittuun paikkaan josta se on saatavissa seuraavaan tapahtumaan. 
Trukki avustaa teltan osien kuljetuksessa Framnäsin pihaan. 
Eastway purkaa omat tavaransa ja kuljettaa ne pois pe. Tilaisuuden 
jälkeen. 
26.9 klo 8.00 Kataja Evaentin edustaja opastaa showteltan purkamisen. 
Saksi nosturit ovat myös sillon apuna, sekä Hiab auto. 
Iltapäivällä rekat saapuvat ja teltat lastataan niihin. 
26.9 myös paikataan asvalttiin tulleet telttojen kiinnitysreiät. 
Sekä kunnostetaan ja korjataan mahd. tulleet vahingot. 
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
Press / Pressitilat: 
Pressitilana Strandbon neuvotteluhuone (60 henk.) 
22.9 klo 13.00-17.00 
Press emäntänä Päivi Ekdahl. 
Anna-Maarit Itänen Länsi-Turunmaan tiedotuspäällikkö 
Pressille varattu ruokailu maailman pisimmästä pöydästä 
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klo 14.30 heti Guinness seremonian jälkeen. 
Esiintyjien takahuone: 
Strandbon neuvottelu huone showteltan takana. 
Myös sieltä on varattu muutama hotellihuone septemberfestival.fi 
käyttöön. 
Strandbo hoitaa artisteille ja teknikoille kahvit ja voileivät. 
Åsma-kuoro käyttää Strandbon muita tiloja kokoontumiseen/ 
pukeutumiseen. 
Pelastautumissuunnitelma: 
Juhlapaikalla n. 500-600 henkilöä 
henkilökunta mukaanluettuna/ tilaisuus 
Riskitekijät: 
Showteltassa pyrotekniikkaa esiintymislavalla (Pyromania) 
Showteltassa 2kpl nestekaasulämmitintolppaa sisäänkäynnin jälkeen 
oviaukon molemmilla puolilla.(Eastway) 
Äänentoisto ja valolaitteisto (Eastway) 
170m pitkässä ruokailuteltassa 161m pitkä yhtenäinen pöytä. 
Ruokailuteltan ulkopuolella öljylämmitteinen 
puhallin(kts.asemapiirros)Kataja Eventiltä, joka on tarkoitettu teltan 
lämmittämiseen. 
Ruokailuteltan sisällä 2-4 sähköllä toimivaa työtilalämmitintä, sekä 
5-6 plasmanäyttöjä(Eastway). 
Molemmat teltat anniskelualueita. 
Turvatoimet: 
Infopiste on auki koko tapahtuman ajan, josta saa tarvittaessa neuvoja 
ja voi toimia kohtauspaikkana. 
PunaisenRistin Caritas alus on paikalla 22.9 jossa he esittelevät myös 
toimintaansa halukkaille Skål 2011 edustajille. 
Esisammutusvälineitä teltoissa Asemapiirustukseen merkityissä 
kohdissa 20.9-25.9 ajan. 
Ensiapupaikka vierasvenesataman katoksen alla. 
Hätäpoistumisreitit merkattu teltojen sisällä Asemapiirustuksesta 
selviävällä tavalla, samoin sinne on merkattu kokoontumispaikat 
mikäli tulee tilanne, että kaikki ihmiset joudutaan evaukoimaan. 
Pahimmassa tapauksessa teltoista pääse ulos mistä kohtaa tahansa, 
koska telttojen seinät on kiinnitetty tarranauhoilla. 
Hätätilanteita varten on kaikki henkilökunta ohjeistettu opastamaan 
vieraita ulos kokoontumispaikoille ja suorittamaan myös esisammutus 
jos se on mahdollista turvallisesti tehdä. 
Sairastapaukset Nauvon ambulanssilla. 
Paikalla myös kortilliset järjestysmiehet jotka on ilmoitettu poliisille 
Yleisötilaisuuden järjestämislomakkeella, joka on jätetty 26.8. 
Järjestysmiehet myös ensiaputaitoisia. 
Tapahtuman järjestäjä: 
Länsi-Turunmaan kaupunki 
Vastuuvakuutukset: Vakuutusmeklarit Ulf Kjerin Oy 
Vastuuhenkilöt: 
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Niclas Gestranius 
Marknadsföringschef-Markkinointipäällikkö 
Brinkasvägen 1-Brinkastentie 1 
21660 NAGU-NAUVO 
niclas.gestranius@vastaboland.fi 
+358 40 5826 941 
Veijo Mäki (Vastaava tuottaja) 
Sandön rantatie 41 
21650 Lillandet 
veijo.maki@lansi-turunmaa.fi 
+358 40 5476051 
Aaro Söderlund (Asemapiirustukset) 
aaro@soderlund.fi 
+358 400 857099 
Ari Tuukkanen (Järjestysmiesten vastaava) 
abolandsordingsvakter@gmail.com 
+358 40 5931576 
Järjestyksenvalvonta: 
Torstai 22.9.2011 klo. 10.00-16.30 
järjestyksenvalvojat: 4 henkilöä 
Perjantai 23.9.2011 klo. 18.00-01.00 
Järjestyksenvalvojat: 4 henkilöä 
Nimi: Alex Tor-Björn Henriksson 
Nimi: Roger Mikael Öhman 
Nimi: Ronja Emilia Sjöström 
Nimi: Ari Albin Tuukkanen 
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Bilaga 12 
SEPTEMBERFESTIVAL.FI NAUVO 15.9.2012 
KLO 18.30-01.00 
Parkkikenttä / Eteläsatama kts. asemapiirustus 
Teltta 24x51,2m=1230m2 
Yleisöä mahtuu 650-1000 henk. koko juhla-alueelle 
Ohjelma: 
Barbecue illallinen n. 650 henkilölle 18.30 - 20.00 
ja Baari auki 18.30 - 00.30 
Ivory town, Trr trr trr 80's show, Tommys tanssit 
Liput: 
Ilallinen ja tanssit 59.50 € 
Tanssit 29.50 € 
Tapahtuman tilaaja ja toimeenpanijat: 
Paraisten kaupunki / matkailu / Niclas Gestranius 
Tuotantopäällikkö Veijo Mäki 
Henkilökunta: 
Paraisten kaupungin markkinointipäällikkö Niclas Gestranius 
Vastaava tuottaja Veijo Mäki 
Arkkitehtitoimisto Aaro Söderlund 
Top Viihde Oy / Kari Virtanen 
Järjestyksen valvojien päällikkö Mika Rouhiainen 
1 lipunmyyjä / Paraisten kaupunkin matkailu 
Audio ja valotekniikka / Audiofactory Juha Vuorijärvi henkilökuntineen 
Ruoka ja anniskelu / MatGlad Tom Hilden henkilökuntineen. 
Paraisten kaupungin matkailun henkilökunta. 
Pyrotekniikka / Timo Jankke Laaksonen 
Micks Trä / Micke Fagerlund 
Sähköt / Korppoon sähköpalvelu Oy Magnus Johansson 
Nauvon puu / Yngve Lindqvist 
Rentmera / Roger 
Vakuutukset / Lähivakuutus 
Asemapiirustus/Luvat: 
Asemapiirros / Arkkitehtitoimisto Aaro Söderlund Oy 
Kaupungin maankäyttölupa / Paraisten kaupunki 
Melulupa / Paraisten kaupunki 
Pelastussuunnitelma/ palolaitoksen lupa / Knut Lehtinen 
Poliisin lupa / Paraisten poliisilaitos 
Anniskelulupa / Lääninhallitus (Tom Hilden / MatGlad hakee) 
Pyrotekniikan luvat / Knut Lehtinen (Timo Laaksonen / Jankketech hakee) 
Toimenpiteet / rakentaminen: 
Lupien hakeminen hyvissä ajoin n. 4 viikkoa ennen tilaisuutta. 
Ennen tapahtumaa alueella oleva parkkipaikan "aita" siirretään sivuun 
tilapäisesti 
ja parkkipaikka muös tasoitetaan kaupungin toimesta / Olli Keso 
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Sähköt vedetään tapahtuma-alueelle / Magnus Johansdon 
Rakentaminen aloitetaan ke. 12.9. 2012 aamupäivällä jolloin 
paikalle tuodaan ja pystytetään juhlakäyttöön suuri sirkusteltta 24 x 51,2 m 
mastoväli 4,8 m / Top Viihde Oy 
To. 13.9 anniskelualueen- ja esiintymislavan aidat tuodaan / Yngve 
Lindqvist 
Tapahtuman tarvittavat kalustot tuodaan mm. pöydät, tuolit, 
anniskelupöydät ja 
kalusteet, bajamajat, sammuttimet, roskikset jne. / Micks Trä, Top Viihde Oy 
Pe.14.9 Esiintymislava, audio- ja valotekniikka pystytetään / Audiofactory 
Juha 
Vuorijärvi 
Rakennetaan tanssilava esiintymislavan eteen / Micks Trä 
Ivory town ja Trr trr trr soundzek klo. 18.00-21.00 
La. 15.9 aamupäivällä kattaus / Matglad 
Tilaisuuden kulku la. 15.9.2012: 
17.00 Tommys linezek (äänetön soundien tarkistus) 
17.30 Paraisilta kuljetukset juhlapaikalle lähtevät 
18.00 Järjestysmiesten kokoontuminen ja ohjeistaminen 
18.00 Lipunmyyntipiste avataan portilla 
18.30 Alue avataan ja yleisö siirtyy teltassa oleviin pöytiin johon on katettu 
illalinen ja baari avataan 
18.45-20.00 Ruokailu jonka yhteydessä Ivory Town yhtye viihdyttää 
ruokailijoita. 
20.00-21.00 Trr trr trr 80's Show 
21.00-21.30 tauko ohjelmassa 
21.30-00.30 Tommys tanssit 
00.30-01.00 poistuminen ja juhlapaikan tyhjentäminen 
01.00-05.00 tekniikan ja esiintymislavan purku 
Melu: 
Meluhaittaa voi esiintyä klo. 20.00 - 00.30 välisenä aikana, mutta aivan 
lähinaapureita ei ole lainkaan, joten haitta jää vähäiseksi. 
Markkinointi: 
Facebook 
Ennakkolippuja voi ostaa netticket.fi ennen tapahtumaa. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Pelastautumissuunnitelma: 
Riskitekijät: 
- Teltta / Lämmittimet (2kpl työmaalämmittimiä n. 50-100 KWsijoitetaan 
teltan 
ulkopuolelle josta lämmin ilma ohjataan sisälle telttaan. 
- Pyrotekniikka 
- Alkoholitarjoilu 
- Yleisömäärä max. 650-1000 henk. 
Mahdollisen kriisin sattuessa järjestysmiehiä ja henkilökuntaa on opastettu 
missä 
on hätäpoistumistiet, sekä annettu anniskeluaitojen kaatamisohjeet, jolloin 
minkäänlaista sumppua ei poistumisessa tule. 
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Punaisen ristin Caritas alukselle, joka muutenkin päivystää alueella, 
Informoidaan myös tästä tapahtumasta ja siellä mahdollisesti tulevista 
tapaturmista. 
Myös sairaankuljetusosastoa Nauvossa informoidaan tapahtumasta. 
Esisammutus kalustoa paikalla 6 -10 jauhe-, tai vaahtosammutinta 
sijoitettuna 
asemapiirustukseen merkatuille paikoille. 
Ensiapupaikkana toimii hotelli Strandbon Skeppar kokoushuone joka on 
myös 
esiintyjien "takahuone" 
Parkkipaikat varataan ja merkataan sairaankuljetuskalustolle ja poliisille 
välittömästi juhla-alueen tuntumasta kts. asemapiirustus. 
Yleisön autot ja bussit ohjataan kylteillä Torin ja K-marketin merkatuille 
parkkipaikoille ilman erillistä opastusta ja valvontaa. 
Järjestyksenvalvonta; 
Järjestyksen valvojien päällikkö Mika Rouhiainen 070881-123U 
Järjestysmiesnumero 8420/J4078/09 
Ilmoittaa muut tarvittavat (4-6) järjestysmiehet tietoineen Paraisten poliisille 
hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Järjestyksen valvojat asetataan porttille 
lipunmyynnin yhteyteen, anniskelualueen sisäänkäynneille ja 1 partio 
kiertää 
aluetta koko tapahtuman ajan. 
Anniskelualue on aidattu ja merkattu asemapiirustukseen. 
Tapahtumaan asetetaan tarvittava määrä järjestyksen valvojia joilla 
jokaisella myös 
radiopuhelimet. Järjestyksen valvojat ovat ensiaputaitoisia, mutta 
ensisijaisesti 
toimivat järjestyksen valvojina. 
Sovitaan vielä erikseen Poliisin kanssa tarkennuksista. 
Pyritään pitämään alue rauhallisena ja puututaan aina tarvittaessa, 
mikäli aihetta on, yleiseen käyttäytymiseen. 
----------------------------------------------------------------------- 
16.9.2012 klo 11.00-18.00 Rotary Kirpputori 
------------------------------------------------------------------------ 
17.9.2012 Purkaminen ja siivous 
Pöydät, tuolit ja tanssilava viedään varastoon / Micks Trä 
